




Plan Operativo Anual POA 2026

Dirección Nacional de Tecnología
Diciembre, 2025

1. Plan Operativo Anual - Dirección Nacional de Tecnología.....	3
1.1 Misión de la Dirección	3
1.2 Objetivo de la Dirección Nacional de Tecnología y Alineación con los Objetivos Estratégicos	3
1.3 Estrategias de la Dirección.....	3
1.4 Indicadores de la Dirección.....	5
1.5 Riesgos del Objetivo de la Dirección.....	6
1.5.1 Identificación de los Riesgos.....	6
1.5.2 Identificación de los planes de acción para los riesgos	6
2. Departamentos de la Dirección Nacional.....	8
2.1 Departamento Nacional de Planificación TI y Gestión de Información – Datos	8
2.1.1 Objetivo del Departamento.....	8
2.1.2 Indicadores del Departamento	9
2.1.3 Riesgos del Objetivo del Departamento	11
2.1.3.1 Identificación de los Riesgos.....	11
2.1.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos	11
2.1.4 Plan Anual	12
2.1.4.1 Programas / Proyectos	12
2.1.4.2 Acciones Operativas	13
2.2 Departamento Nacional de Desarrollo	19
2.2.1 Objetivo del Departamento.....	19
2.2.2 Indicadores del Departamento	20
2.2.3 Riesgos del Objetivo del Departamento	21
2.2.3.1 Identificación de los Riesgos.....	21
2.2.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos	22
2.2.4 Plan Anual	23
2.2.4.1 Programas / Proyectos	23
2.2.4.2 Acciones Operativas	24
2.3 Departamento Nacional de Infraestructura y Operaciones	31
2.3.1 Objetivo del Departamento.....	31
2.3.2 Indicadores del Departamento	32
2.3.3 Riesgos del Objetivo del Departamento	34
2.3.3.1 Identificación de los Riesgos.....	34
2.3.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos	35
2.3.4 Plan Anual	37
2.3.4.1 Programas / Proyectos	37
2.3.4.2 Acciones Operativas	37
2.4 Departamento Nacional de Seguridad Informática.....	49
2.4.1 Objetivo del Departamento.....	49
2.4.2 Indicadores del Departamento	50
2.4.3 Riesgos del Objetivo del Departamento	51
2.4.3.1 Identificación de los Riesgos.....	51
2.4.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos	51
2.4.4 Plan Anual	52
2.4.4.1 Programas / Proyectos	52
2.4.4.2 Acciones Operativas	53
3. Contenidos complementarios definidos en las Normas de Control	
Interno.....	62
3.1 Arquitectura y Dirección Tecnológica.....	62

3.2	Migración y Renovación de la Infraestructura Tecnológica	63
3.3	Contingencia de la Infraestructura Tecnológica	64
3.4	Innovación e incorporación de nuevas tecnologías	64
4. Anexos		66
4.1	Acciones operativas	66
4.2	Proforma Presupuestaria.....	84
5. Firmas		91

1. Plan Operativo Anual - Dirección Nacional de Tecnología

1.1 Misión de la Dirección

Proveer eficaz y eficientemente a la Administración Tributaria asesoría y servicios tecnológicos de calidad que faciliten el cumplimiento de la misión y visión institucional, a través de la investigación, implementación y operación de soluciones tecnológicas innovadoras, basados en las mejores prácticas de la industria.

1.2 Objetivo de la Dirección Nacional de Tecnología y Alineación con los Objetivos Estratégicos

Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.

El objetivo de la Dirección está alineado al objetivo estratégico institucional: “Fortalecer las capacidades institucionales” y al objetivo de la Subdirección General de Desarrollo Organizacional: “Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria”; específicamente a las siguientes estrategias:

- Impulsar la mejora continua, simplificación de procesos y la innovación institucional
- Implementar un marco integral de gobierno de la información que regule la gestión, calidad y uso de los datos tributarios.
- Fortalecer la seguridad integral institucional y la gestión de riesgos no tributarios.

1.3 Estrategias de la Dirección

Estrategias del Plan Institucional de Tecnologías de la Información:

- Investigar y definir tecnologías emergentes para fortalecer los servicios tecnológicos.
- Mejorar los niveles de ciberseguridad y calidad de los servicios tecnológicos.
- Mejorar la gestión de riesgos de los servicios tecnológicos.
- Fortalecer la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y modelos de datos.
- Fortalecer y modernizar los componentes tecnológicos institucionales.
- Ampliar la cobertura de la continuidad de los servicios tecnológicos críticos de la institución.
- Impulsar la gestión de datos e información alineada a los ejes

institucionales.

- Fortalecer el modelo de planificación y gestión de los servicios tecnológicos.

Estrategias de la Subdirección General de Desarrollo Organizacional:

- Impulsar la mejora continua, simplificación de procesos y la innovación institucional.
- Implementar un marco integral de gobierno de la información que regule la gestión, calidad y uso de los datos tributarios.
- Fortalecer la seguridad integral institucional y la gestión de riesgos no tributarios.

Estrategias adicionales definidas:

- Incorporar inteligencia artificial para mejorar la gestión tributaria y la detección de riesgos.
- Automatizar procesos institucionales con tecnología avanzada.
- Mejorar la interoperabilidad del intercambio de la información entre las instituciones relacionados con los procesos tributarios.

1.4 Indicadores de la Dirección

La medición del objetivo de la Dirección se realizará con los siguientes indicadores:

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2026	Seguimiento
1	Porcentaje de cumplimiento de actividades que promueven la adopción de nuevas tendencias tecnológicas o metodologías que impulsen la calidad total en la prestación de servicios tecnológicos	Expresa el grado de cumplimiento de las actividades que promueven la adopción de nuevas tendencias tecnológicas o metodologías por parte de los departamentos de la Dirección Nacional de Tecnología que impulsen la calidad total en la prestación de servicios tecnológicos mejorando su disponibilidad, continuidad y seguridad	Matriz de seguimiento del POA de la Dirección Nacional de Tecnología, únicamente las actividades que promueven la adopción de nuevas tendencias tecnológicas o metodologías	Sumatoria de porcentajes de ejecución de actividades que promueven la adopción de nuevas tendencias tecnológicas o metodologías / Sumatoria de porcentaje de planificación de actividades que promueven la adopción de nuevas tendencias tecnológicas o metodologías	Continuo	Trimestral	88% para todos los períodos	GPR
2	Porcentaje de avance del cumplimiento de las iniciativas asociadas a las estrategias de la DNT.	Expresa el porcentaje de avance en el año respecto del cumplimiento de las iniciativas que apoyan a las estrategias de la Dirección Nacional de Tecnología definidas en el PETI para fortalecer la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos.	Matriz de seguimiento del PAP y avance de los proyectos relacionados con el DPPP.	Promedio de los porcentajes de cumplimiento de cada estrategia de la DNT	Discreto	Trimestral	93% todos los períodos	Interno

1.5 Riesgos del Objetivo de la Dirección

1.5.1 Identificación de los Riesgos

A continuación, se describen los riesgos que se han detectado y que de llegar a suceder; pueden afectar en el cumplimiento del objetivo planteado por la Dirección Nacional de Tecnología:

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS						
N°	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Fecha Estimada de Ocurrencia
1	La no asignación de la totalidad del presupuesto requerido CAUSARÍA afectación en el cumplimiento de los objetivos de la planificación.	La falta de asignación presupuestaria total para ejecutar las acciones operativas vinculadas con la renovación tecnológica, así como con el soporte y mantenimiento de la infraestructura, afectaría el cumplimiento de los objetivos de la Dirección.	50%	70	35	30/09/2026
2	El incremento de la brecha en la capacidad operativa en los Departamentos de la Dirección CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento de los proyectos, acciones operativas planificadas y en la gestión de los procesos tecnológicos.	El incremento de la falta de capacidad operativa por salidas del personal, demora en los procesos de reclutamiento, partidas vacante que no han podido ser llenadas, supresión de partidas o la no asignación de contratos ocasionales incidiría en el cumplimiento de la planificación de la Dirección Nacional de Tecnología.	80%	40	32	31/12/2026
3	Retrasos en los procesos de contratación provocados por demora en la obtención de avales con entidades externas y/o revisiones por parte de unidades administrativas del SRI CAUSARÍA afectación en la disponibilidad de los servicios tecnológicos del SRI.	La demora en la obtención de avales externos y en las revisiones realizadas por las unidades administrativas podrían comprometer la disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales.	40%	30	12	31/12/2026
4	La no adopción de tecnologías innovadoras en la DNT considerando la rápida evolución tecnológica CAUSARÍA un alto nivel de obsolescencia de las tecnologías utilizadas. Esto afectaría la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos a la Institución.	La falta de adopción de tecnologías innovadoras podría llevar a un nivel elevado de obsolescencia en las herramientas y sistemas utilizados. La falta de adopción de tecnologías innovadoras incrementaría la obsolescencia en las herramientas y sistemas institucionales.	30%	70	21	31/07/2026

1.5.2 Identificación de los planes de acción para los riesgos

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
1	La no asignación de la totalidad del presupuesto requerido CAUSARÍA afectación en el cumplimiento de los objetivos de la planificación.	- Mantener reuniones con jefaturas departamentales y Director Nacional de Tecnología para realizar el seguimiento de la asignación y ejecución del presupuesto de los procesos de contratación de la DNT. - Comunicar oportunamente a la Dirección Nacional Administrativa Financiera los riesgos respecto a la falta de asignación del presupuesto requerido para los procesos de contratación.	Mitigar	Director Nacional de Tecnología	01/09/2026

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
2	El incremento de la brecha en la capacidad operativa en los Departamentos de la Dirección CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento de los proyectos, acciones operativas planificadas y en la gestión de los procesos tecnológicos.	1. Alertar al Programa ORION del Servicio de Rentas Internas, el déficit de capacidad operativa de la DNT que pudiera afectar el cumplimiento del alcance del programa, a partir de lo cual se solicitaría la gestión para la asignación de recursos necesarios en cada departamento de la DNT. 2. Solicitar cambios de prioridad o alcance de iniciativas de la DNT a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.	Mitigar	Director Nacional de Tecnología	01/12/2026
3	Retrasos en los procesos de contratación provocados por demora en la obtención de avales con entidades externas y/o revisiones por parte de unidades administrativas del SRI CAUSARÍA afectación en la disponibilidad de los servicios tecnológicos del SRI.	Realizar el seguimiento coordinado con la Dirección Nacional Administrativa Financiera con el fin de realizar los escalamientos necesarios de manera oportuna	Mitigar	Director Nacional de Tecnología	01/12/2026
4	La no adopción de tecnologías innovadoras en la DNT considerando la rápida evolución tecnológica CAUSARÍA un alto nivel de obsolescencia de las tecnologías utilizadas. Esto afectaría la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos a la Institución.	Proponer acciones de innovación por cada Dpto. de la DNT y efectuar el seguimiento semestral para evaluar su cumplimiento	Prevenir	Director de la DNT	01/07/2026

2. Departamentos de la Dirección Nacional

2.1 Departamento Nacional de Planificación TI y Gestión de Información – Datos

2.1.1 Objetivo del Departamento

Reducir la brecha de estandarización y adopción de nuevas tecnologías MEDIANTE la gobernanza y gestión tecnológica de: arquitectura*, planificación, capacidad, catálogo y niveles de servicios, así como la gestión de datos e información alineada a los ejes institucionales.

* software, datos e infraestructura.

El objetivo está alineado a las siguientes estrategias de la Dirección Nacional de Tecnología:

- Investigar y definir tecnologías emergentes para fortalecer los servicios tecnológicos.
- Impulsar la gestión de datos e información alineada a los ejes institucionales.
- Fortalecer el modelo de planificación y gestión de los de los servicios tecnológicos.
- Impulsar la mejora continua, simplificación de procesos y la innovación institucional
- Implementar un marco integral de gobierno de la información que regule la gestión, calidad y uso de los datos tributarios.
- Fortalecer la seguridad integral institucional y la gestión de riesgos no tributarios.
- Incorporar inteligencia artificial para mejorar la gestión tributaria y la detección de riesgos.
- Automatizar procesos institucionales con tecnología avanzada.
- Mejorar la interoperabilidad del intercambio de la información entre las instituciones relacionados con los procesos tributarios.

2.1.2 Indicadores del Departamento

Mediante los siguientes indicadores, se realizará la medición del objetivo del Departamento Nacional:

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2026	Seguimiento
1	Porcentaje de atención oportuna de requerimientos relacionados a los procesos de la gestión interna de Gestión de la Planificación Tecnológica.	Mide la atención oportuna de las solicitudes relacionadas a los procesos de la gestión interna de Gestión de Planificación TI requeridas por las áreas administrativas de la institución. El alcance corresponde a los requerimientos de fichas, mapas y catálogos de servicios, niveles de servicios, capacidad de infraestructura tecnológica; también incluye el seguimiento del PAP de la DNT cuyo alcance corresponde a la presentación mensual del visor de seguimiento de la DNT. Los plazos de atención serán determinados conforme la complejidad del requerimiento y la capacidad operativa requerida para su atención.	- Herramienta de Gestión de Servicios Tecnológicos - Task Planner de Microsoft Teams	Total de requerimientos atendidos dentro del plazo / Total de requerimientos ingresados y cuyo vencimiento se encuentra dentro del periodo de reporte	Discreto	Semestral	I Semestre: 0,85 II Semestre 0,85	Interno
2	Porcentaje de atención oportuna de necesidades de información interna (unidades de esta Administración Tributaria) y externa (Entidades Externas con Acuerdos o Convenios de intercambio de información nacionales)	Mide la atención oportuna de las solicitudes internas o externas ingresadas a la Gestión Interna de Gestión de Información, con vencimiento dentro del periodo del reporte, respecto a necesidades de información de esta Administración Tributaria. El alcance de las necesidades internas de información corresponde a requerimientos de reportes operativos, analíticos o estratégicos, procesamientos de información, análisis de calidad y uso de la información (baja de información), requerimientos de migración y depuración de información, análisis de afectación de catálogos transversales (reglas de negocio), matrices de necesidades, estados de transición o activos de información conceptual en proyectos con componente tecnológico o de la operación, actualización del Diccionario de Términos Institucionales.	Gestión de Servicios Tecnológicos, Task Planner de Microsoft Teams	Solicitudes de necesidades de información interna y externa atendidas dentro del plazo / Solicitudes de necesidades de información interna o externa ingresadas y cuyo vencimiento se encuentra dentro del periodo del reporte	Discreto	Trimestral	Todos los periodos: 0,85	GPR

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2026	Seguimiento
		Así como también, la atención de necesidades de información de Entidades Externas relacionadas con acuerdos nacionales de intercambio de información, ingresados a esta Administración Tributaria por el Sistema Nacional de Gestión Documental o el Sistema Nacional de Trámites.						
3	Porcentaje de avance en la investigación de tecnologías emergentes identificadas	Mide el avance de la investigación de tecnologías emergentes planificadas en la matriz PAP Las tecnologías emergentes se caracterizan en general por ser tecnologías innovadoras que aportan mejoras frente a otras más tradicionales ya consolidadas pero que aún no han alcanzado su nivel máximo de madurez, por lo que se encuentran aún en vías de desarrollo	- Task Planner de Microsoft Teams. - Matriz de la Programación Anual Planificada / - Task Planner de Microsoft Teams. - Matriz de la programación Anual Planificada	Porcentajes de avance de evidenciables de investigación ejecutados / Porcentajes de avance de evidenciables de investigación Planificados	Discreto	Semestral	I semestre: 1,00 II semestre: 1,00	Interno
4	Porcentaje de actualización de estándares y arquitecturas que aportan a la reducción de brechas de estandarización	Mide las acciones efectuadas para reducir la brecha de estandarización a través de la elaboración y/o actualización de los documentos de arquitectura y estándares tecnológicos.	- Task Planner de Microsoft Teams. - Herramienta de Gestión de Servicios Tecnológicos / - Task Planner de Microsoft Teams. - Matriz de la Programación Anual Planificada	Número de documentos de arquitecturas y estándares tecnológicos elaborados y/o actualizados / Número de documentos de arquitecturas y estándares tecnológicos planificados	Discreto	Semestral	I semestre: 0,85 II Semestre: 0,85	Interno

2.1.3 Riesgos del Objetivo del Departamento

2.1.3.1 Identificación de los Riesgos

A continuación, se describen los riesgos que se han identificado y que, de materializarse, pueden afectar en el cumplimiento del objetivo planteado por el Departamento Nacional:

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS						
N°	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Fecha Estimada de Ocurrencia
1	Las actividades y/o acciones no planificadas CAUSARÍA retrasos, retrabajo e incumplimiento en la planificación del Departamento	La priorización de acciones operativas, actividades o proyectos que no fueron planificados, retrasaría el cumplimiento de la planificación.	40%	40	16	31/12/2026
2	La falta de capacidad operativa CAUSARÍA retrasos en la atención de necesidades e incumplimiento en la implementación del gobierno de la información.	El incremento de roles y responsabilidades contempladas en la Política Gobierno de la información provocaría la falta de capacidad operativa para la atención de requerimientos y retrasos en la implementación del gobierno de la información.	60%	70	42	31/07/2026

2.1.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
1	Las actividades y/o acciones no planificadas CAUSARÍA retrasos, retrabajo e incumplimiento en la planificación del Departamento	Replanificar las acciones operativas mediante controles de cambios	Mitigar	Jefe Nacional del Dpto. De Planificación TI y Gestión de Información - Datos	30/11/2026
2	La falta de capacidad operativa CAUSARÍA retrasos en la atención de necesidades e incumplimiento en la implementación del gobierno de la información.	Gestionar la falta de capacidad operativa mediante la emisión informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las necesidades.	Mitigar	Jefe Nacional del Dpto. De Planificación TI y Gestión de Información - Datos	30/06/2026

2.1.4 Plan Anual

2.1.4.1 Programas / Proyectos

N3	N4	Nº	Iniciativa (PETI)	Programa / Proyecto	Tipo Alineación	Alcance	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Dirección Nacional de Tecnología	Planificación TI y Gestión de Información - Datos	1	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Modelo de Gobierno de Datos y Analítica Institucional	Directa	Modelo de Gobierno de Información: Comprende la adaptación y formalización del Modelo de Gobierno de Información a fin de levantar un conjunto de políticas y directrices que permita normar de manera transversal la gobernanza y gestión de la información institucional y garantizar la disponibilidad de datos a nivel organizacional para la toma de decisiones de forma oportuna, y La implementación de una plataforma tipo Data Fabric para gobernar y gestionar la información en todas sus fases, que permita resolver problemas de datos complejos y casos de uso mediante la gobernanza y gestión de información, independientemente de los diversos tipos de aplicaciones, plataformas y ubicaciones donde se almacenan estos datos, permitiendo el acceso sin fricciones y el intercambio de datos en un entorno de datos distribuidos, dicha solución comprende los componentes y las herramientas tecnológicas necesarias para soportar los procesos de gobernanza y gestión de información y los flujos de información a lo largo del ciclo de vida de los mismos.	11/7/2022	15/6/2026
Dirección Nacional de Tecnología	Planificación TI y Gestión de Información - Datos	2	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	Implementación de la herramienta de gestión de servicios en SaaS (Mesa de Servicios)	Directa	El alcance consiste en la implementación de una herramienta tipo SaaS de gestión de servicios tecnológicos y de negocios (Mesa de Servicios), desde el acompañamiento de las áreas funcionales y técnicas en el diseño para la implementación de la herramienta de gestión de servicios tecnológicos - Mesa de Servicios, pruebas funcionales y no funcionales, aceptación de la solución, de los informes de propuestas de optimización de los procesos de acuerdo a la versión 4 de ITIL, integraciones con aplicativos institucionales que se contemplen en el proceso contractual para funcionamiento de la herramienta, análisis de configuración de ambientes, transferencia de conocimiento, evaluación y aceptación de requerimientos asociados al servicio en la nube.	1/1/2024	31/3/2027

Fuente: Matriz de seguimiento del portafolio (documentos metodológicos de proyecto: Propuesta Iniciativa, Acta de Constitución o Plan de Gestión).

2.1.4.2 Acciones Operativas

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (solos procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
1	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Elaborar el informe de monitoreo del Plan Institucional de TI	Informe de labores con el monitoreo del Plan Institucional de TI	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	oct-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
2	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Elaborar el Plan institucional de tecnologías de la información (PETI) alineado al Plan Estratégico 2025-2029	Plan institucional de tecnologías de la información 2026 - 2029, elaborado.	Gestión de Planificación Tecnológica	feb-26	may-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
3	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Actualizar el visor de seguimiento de indicadores de la DNT	Visor de seguimiento, sección de requerimientos, incidentes y PETI actualizado.	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	jul-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
4	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Elaborar la Programación Anual de la Planificación de la DNT para el año 2026	Programación anual de la planificación de la Dirección Nacional de Tecnología - 2026	Gestión de Planificación Tecnológica	sept-26	dic-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
5	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	NA	Efectuar la verificación de inconsistencias del catálogo de servicios	Informe de verificación del Catálogo de Servicios y de ser el caso el Catálogo de Servicios de TI actualizado	Gestión de Planificación Tecnológica	jun-26	oct-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
6	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	NA	Gestionar fichas, mapas, catálogo de servicios tecnológicos de los proyectos con componente tecnológico	Ficha, mapas y catálogo de servicio actualizados	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	nov-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
7	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	NA	Efectuar la evaluación y medición del acuerdo de nivel de servicios	Informe de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	oct-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (solos procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
8	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	NA	Efectuar la evaluación y medición del acuerdo de nivel de operacional	Informe de cumplimiento de los acuerdos de nivel operacional	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	oct-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
9	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Monitorear y controlar la ejecución del Plan de Capacidad vigente	Informe de cumplimiento del plan de capacidad vigente	Gestión de Planificación Tecnológica	feb-26	ago-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
10	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Efectuar seguimiento de la capacidad de los componentes tecnológicos para periodos de masividad	Presentaciones de seguimiento de capacidad para periodos de masividad	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	abr-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
11	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Gestionar dimensionamientos de capacidad de los proyectos con componente tecnológico	Informes de dimensionamiento de capacidad elaborados	Gestión de Planificación Tecnológica	mar-26	nov-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
12	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	NA	Evaluar de primera parte del cumplimiento de directrices en documentos institucionales	Informes de evaluación interna de los documentos institucionales elaborados	Gestión de Planificación Tecnológica	ago-26	sept-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
13	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Implementar la herramienta de gestión de servicios en SaaS (Mesa de Servicios)	Herramienta de gestión de servicios en SaaS (Mesa de Servicios) implementada	Gestión de Planificación Tecnológica	ene-26	may-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
14	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	NA	Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos de Soborno – Riesgos de Procesos	Matriz de riesgos y controles actualizada	Gestión de Planificación Tecnológica	may-26	nov-26	Planificación Tecnológica: 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (solos procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
15	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos	Arrastre	DN Adquisición de la herramienta de gestión de servicios tecnológicos y de negocios (mesa de servicios)	Implementación de los Requerimientos para el Módulo de Procesos de Gestión Servicios de Negocio (Campus Virtual, Administrativo) y para los requerimientos no funcionales transversales asociados a la implementación del módulo. Implementación de los Requerimientos para el Módulo de Procesos de Gestión Servicios de Tecnológicos y para los requerimientos no funcionales transversales asociados a la implementación del módulo.	Gestión de Planificación Tecnológica	jul-25	abr-26	Administrativo: 2 Talento Humano: 1 DNT:8	Fiscal	NA	262433.14	NA	NA
16	Adoptar una arquitectura resiliente	Nuevo	Realizar la adquisición de una herramienta para la gestión de arquitecturas tecnológicas.	Contrato firmado	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	feb-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	Fiscal	278572.78	114413.34	NA	NA
17	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-005: Elaborar el Plan de Gobierno de Información 2026 suscrito	Plan de Gobierno de Información 2026 suscrito	Gestión de la Información	ene-26	feb-26	Gestión de Información, 4 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
18	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-003: Actualizar el libro de Dominios de los proyectos	Libro de Dominios de Información Institucionales, registrados y actualizados, con base en las necesidades de información	Gestión de la Información	mar-26	dic-26	Gestión de Información, 4 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
19	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-004: Realizar el levantamiento de la arquitectura de información de proyectos	Arquitectura conceptual, diseño y construcción gestionada	Gestión de la Información	mar-26	dic-26	Gestión de Información, 3 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
20	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-005: Realizar el levantamiento de las necesidades de calidad de datos del proyecto de data fabric	Bitácora de calidad de datos actualizada.	Gestión de la Información	abr-26	dic-26	Gestión de Información, 5 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
21	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-002: Gestionar el ciclo de datos abiertos	Portafolio institucional suscrito, construcción, publicación y difusión de datos abiertos	Gestión de la Información	jul-26	dic-26	Gestión de Información, 1 recurso	NA	NA	NA	NA	NA
22	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-004: Ejecutar actividades del servicio de la implementación de la herramienta de gobierno de la información. Herramienta instalada y configurada.	Actividades del servicio de la implementación de la herramienta de gobierno de la información gestionadas	Gestión de la Información	mar-26	dic-26	Gestión de Información, 5 recursos	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (solos procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
23	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-002: Crear, actualizar los convenios o acuerdos de Intercambio de información con entidades externas nacionales no planificados	Convenios o acuerdos de intercambio de información creados o actualizados debidamente suscritos. Considera las gestiones de renovación, finalización o nuevas suscripciones que incluyen informes de análisis de baja de convenios, adendas y nuevos instrumentos de intercambio de información	Gestión de la Información	mar-26	dic-26	Gestión de Información, 3 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
24	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-002: Actualizar Instructivo Gestión de Acuerdos Nacionales de Intercambio de Información	Instructivo actualizado y formalizado.	Gestión de la Información	ene-26	jun-26	Gestión de Información, 2 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
25	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-002: Seleccionar e intervenir convenios de intercambio de información excepcional	Selección y regularización de acuerdos gestionados	Gestión de la Información	ene-26	dic-26	Gestión de Información, 3 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
26	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	BR-INI-002: Gestionar el cumplimiento de la Resolución 003 sobre el uso de los servicios de Interoperabilidad de DINARP (Ficha Simplificada, InfoDigital, servicios web)	Informe de cumplimiento suscrito y remitido a la DINARP.	Gestión de la Información	jul-26	dic-26	Gestión de Información, 2 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
27	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	NA	Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos de Soborno – Riesgos de Procesos	Matriz de Gestión de Riesgos No Tributarios gestionada y actualizada.	Gestión de la Información	abr-26	jul-26	Gestión de Información, 2 recursos	NA	NA	NA	NA	NA
28	Adoptar una arquitectura resiliente	NA	BR-TST-002: Implementar herramienta de gestión de arquitecturas	Herramienta instalada, configurada 2 aplicaciones.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
29	Adoptar una arquitectura resiliente	NA	BR-TST-002: Elaborar y actualizar arquitecturas de proyectos	Documentos de arquitectura de proyectos elaborados, actualizados y firmados.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
30	Adoptar una arquitectura resiliente	NA	BR-TST-002: Elaborar y actualizar estándares de proyectos	Documentos de estándares de proyectos elaborados, actualizados y firmados	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
31	Adoptar una arquitectura resiliente	NA	BR-TST-005: Gestionar el soporte arquitectónico de cambios e incidentes en componentes tecnológicos	Soporte arquitectónico de cambios e incidentes en componentes tecnológicos	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
32	Adoptar una arquitectura resiliente	NA	Gestionar el Roadmap Institucional de Componentes Tecnológicos	Roadmap institucional de componentes tecnológicos actualizado y versionado anualmente.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (solos procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
33	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	NA	Ejecutar plan de capacitaciones	Informe de plan de capacitaciones.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
34	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	NA	BR-INI-004: Elaborar estrategia de la coordinación	Presentación de estrategia de gestión de datos y arquitectura tecnológica (arquitectura resiliente).	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
35	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	NA	BR-INI-004: Elaborar informe de tendencias tecnológicas	Informe de tendencias tecnológicas elaborado y firmado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
36	Adoptar una arquitectura resiliente	NA	BR-TST-002: Elaborar informe de actualización de arquitecturas y estándares.	Informe de arquitecturas y estándares elaborado y firmado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
37	Adoptar una arquitectura resiliente	Nuevo	BR-INI-004: Contratar herramienta Red Hat OpenShift para entornos no productivos	Contrato adjudicado	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	BID	NA	NA	250000	250000
38	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Implementar herramienta Red Hat OpenShift en ambientes de desarrollo y pruebas.	Herramienta instalada y configurada en los ambientes de desarrollo y pruebas.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
39	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	Actualizar Estándar Desarrollo Tecnológico Plataforma Java EE	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
40	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	Actualizar Estándar Tecnológico Codificación Lenguaje de Programación SE	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
41	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	Actualizar Estándar de Configuración de Servidores de Aplicaciones Java EE 7	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
42	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-TST-002: Elaborar estándar de Estados de Transición (ciclo de vida de los datos)	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
43	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	N/A	BR-INI-004: Ejecutar investigación de tecnología emergente para procesamiento en la nube	Informe y presentación de acuerdo con instructivo: "Gestión de investigaciones de innovación tecnológica" (segunda macro etapa).	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
44	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Gestión de APIs	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
45	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Streaming de Eventos	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (solos procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
46	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Procesamiento de Datos Distribuido	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
47	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Almacenamiento de Objetos	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
48	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Configurar ambientes no productivos de contenedores	Ambientes de desarrollo, pruebas y preproducción configurados	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
49	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Elaborar estándar de desarrollo de contenedores	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
50	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Elaborar estándar de configuración de orquestador de contenedores	Documento elaborado, firmado y formalizado.	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
51	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-INI-004: Certificar proyecto base internet e intranet	Proyecto base internet e intranet certificado según guía SQA	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA
52	Adoptar una arquitectura resiliente	N/A	BR-TST-004: Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos de Soborno – Riesgos de Procesos	Matriz de riesgos y controles actualizada	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	ene-26	dic-26	Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	NA	NA	NA	NA	NA

2.2 Departamento Nacional de Desarrollo

2.2.1 Objetivo del Departamento

Incrementar la calidad en la construcción y mantenimiento de aplicaciones institucionales y modelos para la ingeniería de datos MEDIANTE la optimización de los procesos de desarrollo y mantenimiento y el uso eficiente de los recursos.

El objetivo está alineado a las siguientes estrategias de la Dirección Nacional de Tecnología:

- Fortalecer la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y modelos de datos.
- Impulsar la mejora continua, simplificación de procesos y la innovación institucional.
- Fortalecer la seguridad integral institucional y la gestión de riesgos no tributarios.
- Incorporar inteligencia artificial para mejorar la gestión tributaria y la detección de riesgos.
- Automatizar procesos institucionales con tecnología avanzada.

2.2.2 Indicadores del Departamento

Mediante los siguientes indicadores, se realizará la medición del objetivo del Departamento Nacional:

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2025	Seguimiento
1	Porcentaje de calidad en el desarrollo y mantenimiento de modelos para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados	Mide la calidad en el desarrollo y mantenimiento de modelos para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados con 4 componentes: 1) Satisfacción de Usuarios (15%), 2) Tiempos Planificados (35%), 3) Atención de cambios (45%) *, 4) Calidad de Pasos a producción (5%). * Para el cálculo del componente Atención de cambios, se consideran los cambios solicitados en el período y que se planifiquen atender en el periodo de medición. El detalle de los cálculos de este indicador se encuentra definido en el Instructivo Matriz de Indicadores del Departamento de Desarrollo.	- Herramienta HP Service Manager - Encuestas de Satisfacción de Usuarios - SIS Pasos a Producción – Gestión TI	Sumatorio de los pesos ponderados de los 4 componentes	Discreto	Trimestral	Todos los periodos: 0,985	GPR
2	Porcentaje de calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas	Mide la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas con 6 componentes: 1) Satisfacción de Usuarios (10%), 2) Atención de Incidentes (10%), 3) Tiempos Planificados (25%), 4) Atención de cambios (25%) *, 5) Cumplimiento de Liberaciones Ejecutadas vs Planificadas (20%), 6) Calidad de pasos a producción (10%). * Para el cálculo del componente Atención de cambios, se consideran los cambios solicitados en el período y que se planifiquen atender en el periodo de medición. El detalle de los cálculos de este indicador se encuentra definido en el Instructivo Matriz de Indicadores del Departamento de Desarrollo.	- Herramienta HP Service Manager - Encuestas de Satisfacción de Usuarios - SIS Pasos a Producción – Gestión TI	Sumatorio de los pesos ponderados de los 6 componentes	Discreto	Trimestral	Todos los periodos: 0,985	GPR

2.2.3 Riesgos del Objetivo del Departamento

2.2.3.1 Identificación de los Riesgos

A continuación, se describen los riesgos que se han identificado y que, de materializarse, pueden afectar en el cumplimiento del objetivo planteado por el Departamento Nacional:

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS						
N°	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Fecha Estimada de Ocurrencia
1	Imprecisiones en la estimación de cambios cuyo esfuerzo es mayor o igual a 20 días de esfuerzo en Desarrollo o el motivo del cambio provenga de una reforma legal CAUSARÍA sobrecarga en los recursos humanos y afectarían la calidad y tiempos del desarrollo.	La imprecisión en la estimación de cambios cuyo esfuerzo es mayor o igual a 20 días de esfuerzo para Desarrollo o el motivo del cambio provenga de una reforma legal provocaría una inadecuada estimación para desarrollar un producto de software y poco tiempo para estimar cambios causan estimaciones deficientes, sobre esfuerzo de los recursos humanos que afectaría a la imagen y a la recaudación.	30%	50	15	31/12/2026
2	Errores no detectados durante las pruebas funcionales CAUSARÍA un alto número de incidentes, afectando la calidad de las aplicaciones.	Pruebas deficientes por parte de los usuarios funcionales por no identificar todos los errores generan alto número de incidentes, afectación en la imagen y recaudación.	20%	50	10	31/12/2026
3	El incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información Institucional por parte del servidor en modalidad de teletrabajo de grupos de atención prioritaria CAUSARÍA posible fuga de información y accesos no autorizados.	El no tener las herramientas adecuadas para el control de las actividades que realiza el personal autorizado para teletrabajo de grupos de atención prioritaria, representaría posible fuga de información, accesos no autorizados, en el caso de que una persona no autorizada acceda a la red institucional.	50%	70	35	31/12/2026
4	La baja calidad de la información afecta las decisiones y la confianza en los datos y las aplicaciones, CAUSARÍA afectación a la imagen institucional	Problemas de calidad de información en las fuentes transaccionales porque no se tiene todo el conocimiento necesario del proceso del negocio para poder validar la información perjudicaría a que los usuarios de la información tomen decisiones incorrectas debido a la baja calidad de la información, afectando a la imagen institucional, recaudación y posibles incidencias legales.	10%	70	7	31/12/2026

2.2.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
1	Imprecisiones en la estimación de esfuerzos CAUSARÍA sobrecarga en los recursos humanos y afectarían la calidad y tiempos del desarrollo.	Modificar la directriz a través de memorando y ejecutar el control a la disposición a través de la acción operativa.	Mitigar	Jefe Del Departamento de Desarrollo / Coordinadora de Desarrollo y Mantenimiento	15/12/2026
2	Errores no detectados durante las pruebas funcionales CAUSARÍA un alto número de incidentes, afectando la calidad de las aplicaciones.	Generar un informe analizando los incidentes que tengan la marca en HP como prueba deficiente (Directriz emitida en el 2024 mediante Memorando SRI-NAC-DMN-2024-0066-M para el registro en el HP, en los comentarios sobre el incidente que ha sido resultado de una probable prueba deficiente), lo cual servirá para establecer una línea base y analizar acciones posteriores.	Mitigar	Jefe Del Departamento de Desarrollo / Coordinadora de Desarrollo y Mantenimiento	15/12/2026
3	El incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información Institucional por parte del servidor en modalidad de teletrabajo para grupos de atención prioritaria CAUSARÍA posible fuga de información y accesos no autorizados.	Realizar informe por parte del supervisor o jefe inmediato del cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información Institucional y de Seguridad Física Institucional, durante el teletrabajo para grupos de atención prioritaria.	Mitigar	Jefe Del Departamento de Desarrollo / Coordinadora de Desarrollo y Mantenimiento	15/12/2026
4	La baja calidad de la información afecta las decisiones y la confianza en los datos y las aplicaciones, CAUSARÍA afectación a la imagen institucional.	Seguimiento de la aplicación de la directriz para comunicar al funcional los problemas identificados de calidad de datos.	Mitigar	Jefe Del Departamento de Desarrollo / Coordinador de Ingeniería de Datos	15/12/2026

2.2.4 Plan Anual

2.2.4.1 Programas / Proyectos

N3	N4	Nº	Iniciativa (PETI)	Programa / Proyecto	Tipo Alineación	Alcance	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Dirección Nacional de Tecnología	Desarrollo	1	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo de integraciones	Integraciones y Convivencias	Directa	El alcance comprende tener una administración transversal y centralizada que consolide las integraciones y/o convivencias identificadas por cada uno de los proyectos desde un enfoque funcional y tecnológico, con la implementación de una metodología de priorización que permita definir la planificación de las integraciones y/o convivencias, además del asesoramiento en el uso de los recursos y la optimización del esfuerzo a ser utilizado por los proyectos para la construcción e implementación de éstas. Adicionalmente, el proyecto tendrá como alcance verificar el cumplimiento de las integraciones y/o convivencias que los proyectos establezcan en sus cronogramas para la ejecución e implementación de los servicios que se necesiten desarrollar o los cambios que se requieran ejecutar por convivencias en las aplicaciones identificadas y priorizadas. Estas actividades se ejecutarán de manera paralela y coordinada con los otros proyectos durante sus fases de ejecución e implementación. El proyecto de Integraciones y Convivencias contará con un equipo funcional (dueños de producto funcional y tecnológico) quienes participarán conjuntamente en el levantamiento del alcance de los otros proyectos con el objetivo de identificar las integraciones y/o convivencias con otros sistemas (nuevas soluciones y/o sistemas legados) así como el impacto de realizar estas integraciones y/o convivencias en los sistemas y procesos identificados. El alcance no abarca la ejecución per se de las fases de desarrollo e implementación de las integraciones y/o convivencias, además de las definiciones de arquitectura para la migración y/o desarrollo de nuevos servicios incluso en la nube; y de la migración de información; estas definiciones son propias de cada proyecto que serán coordinadas con los responsables del Proyecto de Integraciones y Convivencias, en función de la metodología estructurada. Para el proyecto de integraciones y convivencias no se contempla la asignación de recurso humano para actividades de desarrollo, pruebas o implementación, ya que el recurso humano asignado en los proyectos ejecutará los desarrollo e implementaciones identificadas y registradas conforme lo indicado en la metodología.	13/12/2024	31/12/2027

Fuente: Matriz de seguimiento del portafolio (documentos metodológicos de proyecto: Propuesta Iniciativa, Acta de Constitución o Plan de Gestión).

2.2.4.2 Acciones Operativas

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
1	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Ejecutar piloto de adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial como parte del proceso de desarrollo de aplicativos informáticos	Informe de piloto de adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y directriz que establece la aplicación de IA en el proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas institucionales	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	oct-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
2	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar una campaña comunicacional dirigida a la Dirección Nacional que dé a conocer las iniciativas de innovación en el marco del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	Productos comunicacionales enfocados en iniciativas de innovación de desarrollo de soluciones tecnológicas institucionales	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	jun-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
3	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo externo y/o la implementación de integraciones	NA	Actualizar el lineamiento técnico de operación - Manejo de Soluciones Informáticas Complementarias	Lineamiento técnico de operación - Manejo de Soluciones Informáticas Complementarias actualizado y publicado	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
4	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo externo y/o la implementación de integraciones	NA	Actualizar el catastro de aplicaciones complementarias	Catastro de soluciones complementarias actualizado	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
5	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la atención de incidentes, cambios, problemas y requerimientos de Desarrollo y Mantenimiento	Informe trimestral generado sobre incidentes, cambios, problemas y requerimientos atendidos en el trimestre	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	oct-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
6	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo externo y/o la implementación de integraciones	NA	Gestionar actividades para aplicación de estrategias definidas en el Roadmap priorizado	Informe de actividades realizadas	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	4 recursos estimados de Desarrollo y Mantenimiento 1 recurso de Control de Calidad (a demanda), para certificación de las aplicaciones actualizadas 1 recurso de Centro de Cómputo, preparación del ambiente de desarrollo	NA	NA	NA	NA	NA
7	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Arrastre	Administrar el contrato Soporte y Mantenimiento herramienta MCS SWITCH SERVER (Switch Transaccional)	Contrato administrado para el Soporte y Mantenimiento de la herramienta MCS SWITCH SERVER (Switch Transaccional) para el período enero 2026 - diciembre 2026. (Arrastre)	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	Fiscal	19,792.08	19,792.08	NA	NA
8	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Arrastre	Administrar el contrato de Renovación Suscripciones Liferay; Soporte Local de Horas; Actualización de: versiones Liferay, componentes relacionados de los Portales Internet e Intranet y actualización de la arquitectura Portal Internet	Contrato administrado para la Renovación Suscripciones Liferay; Soporte Local de Horas; Actualización de: versiones Liferay, componentes relacionados de los Portales Internet e Intranet y actualización de la arquitectura Portal Internet (Arrastre)	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	3 recursos de Desarrollo y Mantenimiento (Implementación) 1 recurso Control de Calidad, (Implementación) 1 recurso de Infraestructura y Operaciones 1 Recurso de Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica (Implementación)	Fiscal	230,542.42	230,542.42	NA	NA
9	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Realizar evaluación de primer nivel sobre el Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informáticos Institucionales	Informe generado de evaluación de primer nivel respecto al procedimiento	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	jul-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
10	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Automatizar el Catálogo de responsables técnicos de las aplicaciones institucionales	Catálogo automatizado responsables técnicos de las aplicaciones institucionales	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	2 recursos de Desarrollo y Mantenimiento 1 recurso de Control de Calidad (Implementación) 1 recurso de Infraestructura y Operaciones (Implementación) 1 Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica (Implementación)	NA	NA	NA	NA	NA
11	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Implementar herramienta de visualización de carga operativa de la unidad	Herramienta de visualización de carga operativa de la unidad	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	dic-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento 1 recurso de Ingeniería de Datos (Implementación) 1 recurso de Control de Calidad (Implementación) 1 recursos de Infraestructura y Operaciones (Implementación) 1 recurso de Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica (Implementación)	NA	NA	NA	NA	NA
12	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Realizar el seguimiento de la implementación de la librería de auditoría en las aplicaciones - Fase 3	Informe de aplicaciones actualizadas con la librería de auditoría final entregada por Planificación TI	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	oct-26	4 recursos a demanda de Desarrollo y Mantenimiento durante todo el año, para desarrollo de las aplicaciones actualizadas. 1 recurso de Control de Calidad, para certificación de las aplicaciones actualizadas	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
13	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Generar un informe analizando los incidentes que tengan la marca en HP como prueba deficiente (Directriz emitida en el 2024 mediante Memorando SRI-NAC-DMN-2024-0066-M para el registro en el HP, en los comentarios sobre el incidente que ha sido resultado de una probable prueba deficiente), lo cual servirá para establecer una línea base y analizar acciones posteriores.	Informe generado de cumplimiento de directriz	Desarrollo y Mantenimi ento	ene-26	nov-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
14	N/A	NA	Realizar informe por parte del supervisor o jefe inmediato del cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información Institucional y de Seguridad Física Institucional, durante el teletrabajo para grupos de atención prioritaria	Informe semestral generado de cumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información Institucional y de Seguridad Física institucional, durante el teletrabajo para grupos de atención prioritaria	Desarrollo y Mantenimi ento	jul-26	dic-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
15	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Realizar informe de verificación del cumplimiento de la directriz en el levantamiento de cronogramas para cambios tecnológicos relacionados con mantenimiento de aplicaciones	Informe de ejecución de controles sobre la directriz emitida para el levantamiento de cronogramas para los cambios con esfuerzo de más de 20 días o de reforma legal	Desarrollo y Mantenimi ento	ene-26	jul-26	5 recursos de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
16	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Levantar las definiciones para la actualización del Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informáticos Institucionales	Informe de las definiciones para la actualización del Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informáticos Institucionales	Desarrollo y Mantenimi ento	ene-26	sept-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
17	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar riegos no tributarios - Implementar acciones de mejora para controlar los riesgos relacionados con la entrega de información	Informe de las acciones realizadas	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	oct-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
18	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar riegos no tributarios - Ejecutar el seguimiento de las fichas de control de riesgos no tributarios	Informe de las acciones realizadas	Desarrollo y Mantenimiento	ene-26	jul-26	1 recurso de Desarrollo y Mantenimiento	NA	NA	NA	NA	NA
19	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Gestionar atención de cambios	Listados de cambios atendidos que no corresponden a acuerdos de intercambio de información	Ingeniería de Datos	ene-26	dic-26	1 recurso de Ingeniería de Datos a demanda 1 recurso de Control de Calidad a demanda	NA	NA	NA	NA	NA
20	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Ejecutar laboratorio de Riesgos	Listado de laboratorios atendidos en el año	Ingeniería de Datos	ene-26	dic-26	1 recurso de Ingeniería de Datos a demanda.	NA	NA	NA	NA	NA
21	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Gestionar la atención tecnológica de acuerdos de intercambio de información	Listados de cambios a acuerdos de intercambio de información atendidos	Ingeniería de Datos	ene-26	dic-26	1 recurso de Ingeniería de Datos a demanda.	NA	NA	NA	NA	NA
22	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Migrar ETL's de SAP a Python	ETL's migrados de acuerdo con el plan establecido	Ingeniería de Datos	ene-26	dic-26	1 recurso de Ingeniería de Datos	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
23	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Actualizar el Procedimiento de Ingeniería de Datos	Documento institucional actualizado y publicado	Ingeniería de Datos	ene-26	jul-26	1 recurso de Ingeniería de Datos	NA	NA	NA	NA	NA
24	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Proponer mediante memorando e informe a Planificación TI, consideraciones de excepción al documento de Arquitectura Python, con enfoque en la complejidad de las Pruebas Unitarias y sugerir adopción de librerías para Validación de Datos, para reducir los excesivos tiempos para la liberación.	Memorando enviado al Departamento de Planificación TI - Gestión Interna de Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica	Ingeniería de Datos	ene-26	mar-26	1 recurso de Ingeniería de Datos	NA	NA	NA	NA	NA
25	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Optimizar tiempos de respuesta del Universo de Pistas de Auditoría de SAP, para evitar continua atención manual del proceso y soporte al usuario dueño del producto.	Universo de Pistas de Auditoría de SAP actualizado.	Ingeniería de Datos	ene-26	jun-26	1 recurso de Ingeniería de Datos	NA	NA	NA	NA	NA
26	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	NA	Generar informe de investigación para migrar el Servidor de Pentaho, Jboss y Java, para mejorar funcionalidad de reportería de RRHH (Pausas Activas).	Informe de factibilidad de migración de Servidor Pentaho - Pausas Activas	Ingeniería de Datos	ene-26	jun-26	1 recurso de Ingeniería de Datos	NA	NA	NA	NA	NA
27	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos	NA	Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos Tecnológicos / Riesgos de Procesos	Matriz de riesgos y controles actualizada	Ingeniería de Datos	ene-26	nov-26	1 recurso de Ingeniería de Datos	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
	estructurados y no estructurados												

2.3 Departamento Nacional de Infraestructura y Operaciones

2.3.1 Objetivo del Departamento

Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.

El objetivo está alineado a las siguientes estrategias de la Dirección Nacional de Tecnología:

- Fortalecer y modernizar los componentes tecnológicos institucionales.
- Impulsar la mejora continua, simplificación de procesos y la innovación institucional
- Fortalecer la seguridad integral institucional y la gestión de riesgos no tributarios.
- Incorporar inteligencia artificial para mejorar la gestión tributaria y la detección de riesgos.
- Automatizar procesos institucionales con tecnología avanzada.

2.3.2 Indicadores del Departamento

Mediante los siguientes indicadores, se realizará la medición del objetivo del Departamento Nacional:

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2026	Seguimiento
1	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica	Mide la disponibilidad de la infraestructura de hardware, software y elementos de comunicación que soportan los servicios institucionales al mes.	Reporte de incidentes tecnológicos que generan indisponibilidad en la infraestructura / Manual	Horas de disponibilidad de la infraestructura tecnológica / Total de horas mes	Discreto	Mensual	0,995 todos los periodos	GPR
2	Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de la gestión de operaciones	El indicador mide el número de tareas periódicas ejecutadas dentro del tiempo y con el alcance establecido de acuerdo con el plan anual de tareas periódicas de infraestructura tecnológica	Plan Anual de Tareas Periódicas de la Infraestructura TI	Número de tareas periódicas ejecutadas dentro del tiempo y con el alcance establecido en el período de medición / Número de tareas periódicas planificadas en el período de medición	Discreto	Mensual	0,93 todos los periodos	GPR
3	Porcentaje de la eficiencia de atención de eventos TI	El indicador mide el cumplimiento oportuno de los eventos TI de acuerdo con el siguiente detalle: Eventos de advertencia y críticos: tiempo óptimo de atención (1 hora) en jornada laboral, (3 horas) en horario no laboral. Se excluyen los eventos informativos	Herramienta de Gestión de Monitoreo (CI's de infraestructura, base de datos, capa media, redes y comunicaciones) y, herramienta de eventos de CI's de Seguridad Informática.	Total de eventos TI de advertencia y críticos gestionados dentro del plazo establecido / Total de eventos TI de advertencia y críticos generados dentro del periodo del reporte	Discreto	Mensual	0,935 todos los periodos	Interno
4	Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente de internet	Mide la disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente de internet al mes. (24x7).	Reporte de incidentes tecnológicos que generan indisponibilidad en la	Horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente internet / Total de horas mes	Discreto	Mensual	0,995 todos los periodos	Interno

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2026	Seguimiento
			infraestructura / Manual					
5	Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente de intranet	Mide la disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente de intranet al mes, en días y horario laborable	Reporte de incidentes tecnológicos que generan indisponibilidad en la infraestructura / Manual	Horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente intranet / Total de horas laborables del mes	Discreto	Mensual	0,993 todos los periodos	Interno
6	Porcentaje de incidentes solucionados correctamente	El indicador permite medir los incidentes tecnológicos solucionados correctamente en la herramienta de gestión de servicios tecnológicos y las encuestas no conformes registradas en mesa de servicios.	Repositorio Mesa de Servicios	Número de Incidentes TI ingresados en el período- Total de Incidentes no solventados en el período - (número de incidentes TI rechazados en la herramienta HPSM + Encuestas no conformes efectuadas por MDS) / Total de incidentes TI registrados en el período de medición	Discreto	Mensual	0,935 todos los periodos	Interno
7	Porcentaje de requerimientos solucionados correctamente	El indicador permite medir los requerimientos tecnológicos solucionados correctamente en la herramienta de gestión de servicios tecnológicos y las encuestas no conformes registradas en mesa de servicios.	BDD HP	Numero de Requerimientos TI ingresados en el período- Total de Requerimientos no atendidos en el período - (número de Requerimientos TI rechazados en la herramienta HPSM + Encuestas no conformes efectuadas por MDS) / Total de requerimientos TI registrados en el período de medición	Discreto	Mensual	0,942 todos los periodos	Interno
8	Porcentaje de eficacia en la resolución de problemas	El indicador permite medir la eficacia en la resolución de problemas con la identificación de la causa raíz y solución definitiva.	BDD HP	Número total de problemas cerrados con solución, dentro del periodo / Número total de problemas cerrados en el periodo	Discreto	Semestral	0,80 todos los periodos	Interno

2.3.3 Riesgos del Objetivo del Departamento

2.3.3.1 Identificación de los Riesgos

A continuación, se describen los riesgos que se han identificado y que, de materializarse, pueden afectar en el cumplimiento del objetivo planteado por el Departamento Nacional:

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS						
N°	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Fecha Estimada de Ocurrencia
1	La restricción en asignación de partidas para cubrir la capacidad operativa y para cubrir vacantes por salidas del personal CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento de la entrega de los productos y servicios del departamento.	La restricción en asignación de partidas para cubrir la capacidad operativa y para cubrir vacantes por salidas del personal afecta directamente al cumplimiento de objetivos y consecuentemente a la operación y entrega de los productos y servicios tecnológicos a cargo del Departamento	90%	70	63	31/12/2026
2	El incumplimiento de niveles de servicios de los contratistas relacionados a hardware, software base y servicios CAUSARÍA afectación en el cumplimiento de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica comprometida por parte de la DNT.	El incumplimiento de niveles de servicios de contratistas compromete la operación al presentar indisponibilidad o degradación de los servicios contratados.	30%	50	15	31/12/2026
3	La falla de seguridad física en áreas restringidas de la operación tales como Data Center, NOC (Network Operation Center), Cintoteca, oficinas donde labora el personal del Departamento IOP, CAUSARÍA afectación en la disponibilidad de la infraestructura tecnológica administrada.	La falla de seguridad física en áreas restringidas de la operación tales como Data Center, NOC (Network Operation Center), Cintoteca, oficinas del Departamento de Infraestructura y Operaciones deja vulnerable la información institucional, infraestructura y servicios que operan sobre la misma, así como al personal encargado de su administración comprometiendo seriamente la operación.	50%	60	30	31/12/2026
4	Retrasos en los procesos de contratación provocados por demora en la obtención de avales con entidades externas y/o revisiones por parte de unidades externas CAUSARÍA impacto en la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos relacionados.	La demora en la obtención de avales externos y en las revisiones realizadas por las unidades administrativas podrían comprometer la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales.	60%	50	30	31/12/2026
5	La falta de asignación presupuestaria limita la ejecución de proyectos y acciones operativas que requieran presupuesto de gasto y/o de inversión lo cual CAUSARÍA afectación en la disponibilidad, seguridad y rendimiento de la infraestructura tecnológica.	La falta de asignación presupuestaria o el recorte del presupuesto asignado limitan la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios necesarios para mantener disponibles los servicios tecnológicos.	80%	60	48	30/05/2026
6	La proyección incorrecta de estimación de la demanda transaccional por parte de las áreas funcionales del SRI CAUSARÍA un dimensionamiento impreciso en la capacidad de la infraestructura tecnológica requerida para soportar los servicios institucionales.	La proyección incorrecta e inoportuna de la estimación de la demanda transaccional por parte de las áreas funcionales del SRI puede ocasionar un dimensionamiento impreciso de la capacidad de la infraestructura tecnológica comprometiendo la disponibilidad, seguridad y rendimiento de los servicios tecnológicos	70%	70	49	31/12/2026

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS						
N°	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Fecha Estimada de Ocurrencia
7	La obsolescencia de las aplicaciones institucionales de intranet e internet CAUSARÍA restricción en la actualización del software base administrado por el departamento.	El mantener aplicaciones institucionales obsoletas por parte de las áreas de negocio causaría riesgos de seguridad, continuidad y disponibilidad al no poder actualizar el software base que soporta dichas aplicaciones.	90%	50	45	31/12/2026
8	La falla de componentes de energización y enfriamiento de los centros de procesamiento de datos de la institución CAUSARÍA daño en la infraestructura tecnológica y en consecuencia indisponibilidad de servicios tecnológicos.	La falla de componentes de energización y enfriamiento de los centros de procesamiento de datos de la institución administrados por la Dirección Nacional Administrativa Financiera puede ocasionar daño en la infraestructura tecnológica y en consecuencia indisponibilidad de servicios tecnológicos.	60%	50	30	31/12/2026

2.3.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
1	La restricción en asignación de partidas para cubrir la capacidad operativa y para cubrir vacantes por salidas del personal CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento de la entrega de los productos y servicios del departamento.	Gestionar a través de la Dirección Nacional de Tecnología la solicitud a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se cubra la brecha de capacidad operativa del Departamento de Infraestructura y Operaciones y se financien las partidas presupuestarias vacantes.	Mitigar	Jefe Nacional del Departamento de Infraestructura y Operaciones	30/11/2026
2	El incumplimiento de niveles de servicios de los contratistas relacionados a hardware, software base y servicios CAUSARÍA afectación en el cumplimiento de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica comprometida por parte de la DNT.	Dar un seguimiento continuo para velar por el cumplimiento del objeto de los contratos del Departamento de Infraestructura y Operaciones.	Prevenir	Coordinador Nacional de Infraestructura y Operaciones	30/11/2026
3	La falla de seguridad física en áreas restringidas de la operación tales como Data Center, NOC, Cintoteca, oficinas donde labora el personal del Departamento IOP, CAUSARÍA afectación en la disponibilidad de la infraestructura tecnológica administrada.	Solicitar a la DNAF reforzar la seguridad física y control de acceso en las áreas restringidas de la operación.	Mitigar	Jefe Nacional del Departamento de Infraestructura y Operaciones	30/11/2026
4	Retrasos en los procesos de contratación provocados por demora en la obtención de avales con entidades externas y/o revisiones por parte de unidades externas CAUSARÍA impacto en la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos relacionados.	Realizar un acercamiento a nivel directivo para contar con la priorización en la atención de los requerimientos del Servicio de Rentas Internas.	Prevenir	Jefe Nacional del Departamento de Infraestructura y Operaciones	30/11/2026
5	La falta de asignación presupuestaria limita la ejecución de proyectos y acciones operativas que requieran presupuesto de gasto y/o de inversión lo cual CAUSARÍA afectación en la disponibilidad, seguridad y rendimiento de la infraestructura tecnológica.	Priorización de los procesos de contratación críticos para mantener la operación y la disponibilidad de los servicios tecnológicos.	Mitigar	Jefe Nacional del Departamento de Infraestructura y Operaciones / Coordinador Nacional de Infraestructura y Operaciones	30/04/2026
6	La proyección incorrecta de estimación de la demanda transaccional por parte de las áreas funcionales del SRI	Gestionar a través de la DNT y el proceso de Gestión de la Capacidad la solicitud hacia las áreas de negocio para que fortalezcan la	Mitigar	Jefe Nacional del Departamento de	30/11/2026

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
	CAUSARÍA un dimensionamiento impreciso en la capacidad de la infraestructura tecnológica requerida para soportar los servicios institucionales.	metodología de proyección de demanda y se socialice de manera oportuna los cambios en la demanda con el fin de identificar si se cuenta con los recursos tecnológicos para soportarla.		Infraestructura y Operaciones	
7	La obsolescencia de las aplicaciones institucionales de intranet e internet CAUSARÍA restricción en la actualización del software base administrado por el departamento.	Gestionar a través de la DNT la presentación del impacto y riesgos tecnológicos relacionados a la obsolescencia del software base por causa de las aplicaciones no actualizadas ante el Comité de Gestión de la Calidad y Desarrollo Organizacional.	Mitigar	Jefe Nacional del Departamento de Infraestructura y Operaciones	30/11/2026
8	La falla de componentes de energización y enfriamiento de los centros de procesamiento de datos de la institución CAUSARÍA daño en la infraestructura tecnológica y en consecuencia indisponibilidad de servicios tecnológicos.	Gestionar a través de la DNT la solicitud hacia la Dirección Nacional Administrativa Financiera para que se gestione el fortalecimiento de los componentes de enfriamiento y energía en los centros de procesamiento de datos.	Mitigar	Jefe Nacional del Departamento de Infraestructura y Operaciones	30/11/2026

2.3.4 Plan Anual

2.3.4.1 Programas / Proyectos

N3	N4	Nº	Iniciativa (PETI)	Programa / Proyecto	Tipo Alineación	Alcance	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Dirección Nacional de Tecnología	Infraestructura y Operaciones	1	Renovación Tecnológica	Renovación Tecnológica	Directa	Esta iniciativa permite la renovación y mejora de los diferentes componentes tecnológicos sobre los que se despliegan y gestionan los servicios tecnológicos que brinda la Dirección Nacional de Tecnología al interior de la institución y a la ciudadanía. Se contempla: la renovación y ampliación de la infraestructura tecnológica de almacenamiento, servidores de procesamiento de capa media y base de datos, redes y comunicaciones.	09/02/2023	31/12/2027

Fuente: Matriz de seguimiento del portafolio (documentos metodológicos de proyecto: Propuesta Inicial, Acta de Constitución o Plan de Gestión).

2.3.4.2 Acciones Operativas

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
1	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición Infraestructura NOC	Desde el análisis de necesidades, estudio, elaboración y aprobación de términos de referencia, estudio de mercado, publicación de LPI, adjudicación y firma de contrato.	Centro de Cómputo	ene-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	BID/Fiscal	21,795.00	NA	164,490.00	NA
2	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición servidores de procesamiento de bases de datos	Desde la publicación de LPI, adjudicación y firma de contrato.	Centro de Cómputo	ene-26	nov-26	Centro de Cómputo: 1 Redes: 1 Seguridad: 1	BID/Fiscal	30,000.00	NA	1,570,000.00	NA
3	Fortalecer los servicios de data center	NA	Aprovisionar la infraestructura y el motor de base de datos en con el fin de realizar la migración de las bases de datos SRI e INTRASRI.	Desde el análisis hasta la implementación de las bases de datos SRI en el ambiente de desarrollo e INTRASRI en el ambiente de certificación, para que se inicie el proceso de	Centro de Cómputo	feb-26	ago-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
				migración de las bases de datos a la versión Oracle 19 C									
4	Actualizar el soporte y configuración del software base	Nuevo	Realizar el proceso de contratación DN Renovación del software de virtualización.	Desde el análisis de necesidades, estudio, elaboración y aprobación de términos de referencia, hasta el seguimiento del estudio de mercado, publicación, adjudicación y firma de contrato.	Centro de Cómputo	may-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	Fiscal	\$1.152.822,40	NA	NA	NA
5	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Nuevo	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos	Desde el análisis de necesidades, estudio, elaboración y aprobación de términos de referencia, hasta el seguimiento del estudio de mercado, publicación, adjudicación y firma de contrato.	Centro de Cómputo	ene-26	jul-26	Centro de Cómputo: 1	Fiscal	209,069.76	205,163.20	NA	NA
6	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	NA	Actualizar versiones y parches de software base de infraestructura administrada por CCO.	Ejecución y reporte anual de aplicación de parches de seguridad o actualización de versiones de software base administrador por la gestión interna de CCO en los ambientes productivos y no productivos	Centro de Cómputo	feb-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA
7	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	NA	Realizar el mantenimiento Centro de Procesamiento de datos Alterno	Coordinar el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica que se encuentra implementada en el centro de procesamiento de datos alternativo de acuerdo con el Plan de mantenimiento de bienes de larga duración.	Centro de Cómputo	ene-26	mar-26	Centro de Cómputo: 1 Redes: 1 Seguridad: 1	NA	NA	NA	NA	NA
8	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura	NA	Sanitizar la infraestructura de almacenamiento NetApp e infraestructura obsoleta de data center.	Desde el levantamiento de la información, ejecución de procesos de sanitización y gestión de baja de activos.	Centro de Cómputo	feb-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
	de hardware y comunicaciones												
9	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	NA	Liberar en el ambiente de producción las herramientas de gestión de operaciones sobre una plataforma basada en contenedores.	A partir de la investigación y el análisis de las herramientas de gestión de operaciones, hasta la liberación de aquellas que resulten técnicamente factibles de implementar.	Centro de Cómputo	feb-26	nov-26	Centro de Cómputo: 1 Planificación: 1 QA: 1	NA	NA	NA	NA	NA
10	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	NA	Realizar el Health Check y Security Check en las principales bases de datos transaccionales de la institución	Desde el análisis de los resultados del Health Check y Security Check, la identificación de los factores críticos a remediar, la planificación y ejecución de actividades de remediación.	Centro de Cómputo	feb-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA
11	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la etapa de eventos tecnológicos	El informe contempla los resultados obtenidos durante el periodo, en base a información validada y completa sobre: Indicador, actividades de control y/o mitigación de riesgos de procesos, acciones de mejora detectadas, correcciones y acciones correctivas, responsabilidades específicas de cada administrador, definidas en el PRO-GTI-OST-001; conclusiones y recomendaciones.	Centro de Cómputo	ene-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA
12	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Calcular el resultado del indicador Porcentaje de la eficiencia de atención de eventos TI	Elaborar los informes de resultados del indicador Porcentaje de eventos	Centro de Cómputo	ene-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA
13	Incrementar el nivel de madurez de los	NA	Gestionar catálogo de guías técnicas de la infraestructura	Comprende las guías técnicas de Centro de Cómputo	Centro de Cómputo	ene-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
	procesos tecnológicos		tecnológica del Centro de Cómputo										
14	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar la Adquisición del Sistema de Balanceo de tráfico de aplicaciones	Reemplazar los equipos de balanceo que se encuentran operativos desde el año 2021 y que soportan el servicio del balanceo de carga para centros de cómputo, el cual incluye garantía técnica y mantenimiento por el lapso de 3 años	Redes y Comunicac iones	ene-26	dic-26	Redes: 1	BID/Fiscal	30,000.00	NA	1,878,388.94	NA
15	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar la Renovación Equipos Aceleradores de Red	Reemplazar los equipos de optimización de red ubicados en los centros de cómputo y que se encuentran operativos desde el año 2021, y que optimizan la réplica de datos, el cual incluye garantía técnica y mantenimiento por el lapso de 3 años	Redes y Comunicac iones	ene-26	dic-26	Redes: 1	BID/Fiscal	30,000.00	NA	1,832,165.66	NA
16	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar la Adquisición de Infraestructura de Conectividad	Renovar la infraestructura de red en los centros de procesamiento, así como en agencias a nivel nacional, que se encuentran operativos desde el año 2020, que soportan el servicio de conectividad entre los CPDs y las agencias, el cual incluye garantía técnica y mantenimiento por el lapso de 3 años	Redes y Comunicac iones	ene-26	dic-26	Redes: 1	BID/Fiscal	30,000.00	NA	1,294,794.51	NA
17	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar la Adquisición de Equipos de Administración de QoS	Adquirir equipos de administración de calidad de servicio (QoS), para la administración y priorización del tráfico generado, tanto en los enlaces de comunicación	Redes y Comunicac iones	ene-26	dic-26	Redes: 1	BID/Fiscal	30,000.00	NA	700,000.00	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
				como en el servicio de Internet del SRI, el cual incluye garantía técnica y mantenimiento por el lapso de 3 años									
18	Fortalecer los servicios de data center	Nuevo	Realizar la Adquisición de Infraestructura de Red de Agencias a nivel nacional	Reemplazar los switches de acceso y APs de las agencias Quito (Amazonas y Salinas), Esmeraldas, Portoviejo y Machala que no pudieron ser reemplazados por el crecimiento o remodelación de la agencia o por la remodelación.	Redes y Comunicac iones	ene-26	jul-26	Redes: 1	BID/Fiscal	9,000.00	NA	374,829.77	NA
19	Fortalecer los servicios de data center	NA	Implementar la Infraestructura de Red de agencias a nivel nacional	Ejecutar las actividades de implementación, pruebas, validación y documentación de los equipos adquiridos como parte de la infraestructura de red a nivel nacional	Redes y Comunicac iones	ago-26	dic-26	Redes: 1	N/A	NA	NA	NA	NA
20	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Nuevo	Realizar la Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias	Contratación de renovación de las garantías técnicas que incluye el servicio de mantenimiento preventivo, para la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias por el periodo de 1 año, desde la elaboración de los documentos precontractuales hasta la adjudicación y firma del contrato	Redes y Comunicac iones	abr-26	nov-26	Redes: 1	Fiscal	340,000.00	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
21	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Nuevo	Realizar la Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga	Contratación de renovación de las garantías técnicas que incluye el servicio de mantenimiento preventivo, para la Infraestructura de balanceo de carga por el periodo de 1 año, desde la elaboración de los documentos precontractuales hasta la adjudicación y firma del contrato	Redes y Comunicac iones	abr-26	nov-26	Redes: 1	Fiscal	178,326.00	171,991.00	NA	NA
22	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Nuevo	Realizar la Renovación del servicio LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental	Renovar el servicio de LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental por el periodo de 3 años, desde la elaboración de los documentos precontractuales hasta la adjudicación y firma del contrato	Redes y Comunicac iones	abr-26	nov-26	Redes: 1	Fiscal	625,000.00	NA	NA	NA
23	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Nuevo	Realizar la Renovación del servicio de enlaces de datos alternos	Renovar el servicio de enlaces de datos alternos por el periodo de 2 años, desde la elaboración de los documentos precontractuales hasta la adjudicación y firma del contrato	Redes y Comunicac iones	ene-26	may-26	Redes: 1	Fiscal	194,635.12	56,704.72	NA	NA
24	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	NA	Realizar el mantenimiento del equipamiento del Centro de Procesamiento de Datos Principal	Coordinar el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica que se encuentra implementada en el centro de procesamiento de datos principal de acuerdo con el Plan de mantenimiento de bienes de larga duración.	Redes y Comunicac iones	ago-26	nov-26	Redes: 1 Centro de Cómputo: 1 Seguridad: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
25	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar catálogo de guías técnicas de la infraestructura tecnológica de Redes y Comunicaciones	Comprende las guías técnicas de las funciones de Gestión de Operaciones TI y de Gestión Técnica ejecutadas por Redes y Comunicaciones	Redes y Comunicaciones	ene-26	dic-26	Redes:1	NA	NA	NA	NA	NA
26	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la etapa de problemas tecnológicos	La gestión incluye verificación de los resultados obtenidos en la etapa, las acciones de control, la mitigación de los riesgos identificados y las acciones de mejora ejecutadas, adicionalmente incluye el cálculo de los indicadores, la elaboración de informes de gestión y de los indicadores.	Redes y Comunicaciones	ene-26	dic-26	Redes: 1	NA	NA	NA	NA	NA
27	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar el proceso de disponibilidad de servicios tecnológicos	La gestión incluye el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de gestión de la disponibilidad.	Redes y Comunicaciones	ene-26	dic-26	Redes: 1	NA	NA	NA	NA	NA
28	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la operación de servicios tecnológicos de Redes y Comunicaciones	Elaborar estadísticas de los servicios tecnológicos relacionados a redes y comunicaciones	Redes y Comunicaciones	ene-26	dic-26	Redes: 1	NA	NA	NA	NA	NA
29	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Evaluar los resultados obtenidos de la etapa de problemas tecnológicos y del proceso de disponibilidad de la infraestructura tecnológica.	Evaluar los resultados obtenidos en la gestión de la disponibilidad y gestión de problemas tecnológicos y elaborar un informe.	Redes y Comunicaciones	ene-26	dic-26	Redes: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
30	Actualizar el soporte y configuración del software base	NA	Gestionar el software instalado en equipos de usuario final de acuerdo con los catastros institucionales establecidos.	Identificar, categorizar y remediar el software instalado en equipos de usuario final (computadoras de escritorio y laptops institucionales) a nivel nacional.	Soporte a Usuarios	feb-26	nov-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
31	Actualizar el soporte y configuración del software base	NA	Actualizar la versión de sistema operativo Windows en los equipos de Usuario Final asignados en Dirección Nacional.	Actualizar la versión de sistema operativo Windows (8.1, 10 y 11) en los equipos no cifrados de Usuario Final ubicados en Plataforma Financiera (Dirección Nacional).	Soporte a Usuarios	feb-26	nov-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
32	Actualizar el soporte y configuración del software base	NA	Actualizar software base de la infraestructura tecnológica que soporta el servicio de gestión automatizada de usuario final "Aranda".	Actualizar el software de sistema operativo y los componentes que corresponden a ADM en la infraestructura tecnológica que soporta el servicio de gestión automatizada de usuario final "Aranda" (versiones liberadas por el fabricante), servicio adquirido mediante contrato nro. NAC-JADNCGC23-00000040	Soporte a Usuarios	may-26	nov-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
33	Actualizar el soporte y configuración del software base	NA	Instalar y configurar licencias tipo suscripción del software de respaldos de equipos de usuario final DLO 9.9.	Instalación y configuración de 2320 licencias del software de respaldos de equipos de usuario final DLO 9.9 solicitado por el Departamento de Asuntos Internos (incluye el software y hardware base de los componentes tecnológicos de procesamiento y almacenamiento).	Soporte a Usuarios	ene-26	jul-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
34	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la	NA	Realizar el mantenimiento preventivo en computadoras	Realizar el mantenimiento preventivo de computadoras portátiles marca HP Probook 450 G9	Soporte a Usuarios	mar-26	nov-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsabl e	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamie nto	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
	infraestructura de hardware y comunicaciones		portátiles marca HP Probook 450 G9	en cumplimiento a lo establecido en el contrato No. NAC-JADNCGC23-00000047									
35	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	NA	Realizar el proceso de contratación DN Mantenimiento correctivo de computadores portátiles	Se requiere reemplazar los componentes con daños físicos en las computadoras portátiles que tienen más de 3 años de uso, son funcionales y que no cuentan con un contrato de garantía técnica del fabricante vigente.	Soporte a Usuarios	abr-26	ago-26	Soporte a Usuarios: 1	Fiscal	9,974.00	9,974.00	NA	NA
36	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la etapa de Incidentes tecnológicos	El informe de gestión contempla el cálculo del indicador de cumplimiento, análisis de riesgos, el seguimiento realizado durante el mes a la atención y cierre de incidentes asignados a la DNT y reportes estadísticos por estado.	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
37	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar etapa de Mesa de Servicios	El informe de gestión contempla el seguimiento realizado durante el mes a la atención de la Mesa de Servicios con planes de mejora.	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
38	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la etapa de requerimientos tecnológicos	El informe de gestión contempla el cálculo del indicador de cumplimiento, análisis de riesgos, el seguimiento realizado durante el mes a la atención y cierre de requerimientos asignados a la DNT y reportes estadísticos por estado.	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
39	Incrementar el nivel de madurez de los	NA	Gestionar catálogo de guías técnicas de la infraestructura	Comprende las guías técnicas de las funciones de Gestión de Operaciones TI y de	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
	procesos tecnológicos		tecnológica de Soporte Usuario	Gestión Técnica ejecutadas por Soporte Usuario									
40	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Ejecutar la operación de servicios tecnológicos de Soporte a Usuarios	Comprende los incidentes, cambios, eventos, problemas y requerimientos de hardware y software base atendidos por Soporte a Usuarios en el año 2024.	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
41	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Consolidar el inventario de hardware y software de la DNT	a) Con base a la disposición emitida por la DNT mediante memorando nro. SRI-NAC-DNT-2021-0968-M, el Departamento de Infraestructura y Operaciones enviará a la Dirección Nacional de Tecnología el inventario actualizado de bienes informáticos consolidado. b) Inventario de bienes informáticos a nivel nacional como evidencia de la constatación técnica de los bienes	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
42	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Calcular el resultado del indicador de incidentes tecnológicos	Elaborar los informes de resultado del indicador Porcentaje de incidentes solucionados correctamente	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
43	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Calcular el resultado del indicador de requerimientos tecnológicos	Elaborar los informes de resultado del indicador Porcentaje de requerimientos solucionados correctamente	Soporte a Usuarios	ene-26	dic-26	Soporte a Usuarios: 1	NA	NA	NA	NA	NA
44	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Actualizar matriz de riesgos del proceso Gestión de Operación de servicios tecnológicos	Desde la actualización de la matriz de riesgos y controles del proceso de Gestión de Operación de Servicios Tecnológicos; hasta el seguimiento de las	Centro de Cómputo	feb-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1 Soporte Usuarios: 1 Redes: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
				actividades de remediación,									
45	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Actualizar el procedimiento Operación de servicios tecnológicos	La acción operativa comprende actualizar el procedimiento Operación de servicios tecnológicos, así como su publicación y socialización.	Centro de Cómputo	feb-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1 Soporte Usuarios: 1 Redes: 1	NA	NA	NA	NA	NA
46	Fortalecer los servicios de data center	NA	Ejecutar el Plan Integral de Seguridad, Optimización y Monitoreo Inteligente del Storage Institucional	El alcance comprende el análisis detallado de las funcionalidades y la evaluación de su factibilidad de implementación, la habilitación de mecanismos avanzados de seguridad y control de acceso, así como la optimización integral del entorno de almacenamiento. Esto incluye la gestión de registros de logs, la integración con plataformas de monitoreo centralizado, la administración del inventario de zoning, el respaldo automatizado de configuraciones y otros procesos críticos. Finalmente, se contempla la coordinación y gestión del soporte automatizado con el fabricante para garantizar continuidad operativa y eficiencia en la infraestructura.	Centro de Cómputo	mar-26	oct-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mm-aa)	Fin (mm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
47	Fortalecer los servicios de data center	NA	Ejecutar el Estudio de Factibilidad y Estrategia de Adopción de VMware Cloud Foundation (VCF)	El estudio abarca el análisis de las funcionalidades de VMware Cloud Foundation (VCF), la evaluación de su factibilidad técnica y operativa, y la definición de una estrategia de adopción que incluya lineamientos de implementación, seguridad, optimización de recursos y soporte con el fabricante.	Centro de Cómputo	feb-26	sept-26	Centro de Cómputo: 1	NA	NA	NA	NA	NA
48	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Arrastre	Realizar seguimiento a procesos de arrastres 2026 del Departamento de Infraestructura y Operaciones	Realizar seguimiento a las obligaciones ya generadas por contratos vigentes (de arrastre) del Departamento de Infraestructura y Operaciones ejecutados o pagados en el 2026.	Centro de Cómputo, Redes, Soporte a usuarios	ene-26	dic-26	Centro de Cómputo: 1 Redes: 1 Soporte a Usuarios: 1	BID/Fiscal	NA	3.638.233,61	NA	NA

2.4 Departamento Nacional de Seguridad Informática

2.4.1 Objetivo del Departamento

Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos. MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.

El objetivo está alineado a las siguientes estrategias de la Dirección Nacional de Tecnología:

- Mejorar los niveles de ciberseguridad y calidad de los servicios tecnológicos.
- Mejorar la gestión de riesgos de los servicios tecnológicos.
- Ampliar la cobertura de la continuidad de los servicios tecnológicos críticos de la institución.
- Impulsar la mejora continua, simplificación de procesos y la innovación institucional
- Fortalecer la seguridad integral institucional y la gestión de riesgos no tributarios.
- Incorporar inteligencia artificial para mejorar la gestión tributaria y la detección de riesgos.
- Automatizar procesos institucionales con tecnología avanzada.

2.4.2 Indicadores del Departamento

Mediante los siguientes indicadores, se realizará la medición del objetivo del Departamento Nacional:

No	Indicador	Descripción del Indicador	Fuente	Fórmula de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Metas 2025	Seguimiento
1	Porcentaje de cumplimiento de Pruebas Prioritarias	Medición de las pruebas prioritarias ejecutadas en relación con las pruebas prioritarias aplicables a un cambio o proyecto de acuerdo con su alcance, respecto a los tipos de pruebas que están categorizadas en: pruebas funcionales, pruebas no funcionales, pruebas asociadas al cambio y estructurales.	Bitácora de pruebas	Cumplimiento ponderado de pruebas por categoría / Número de proyectos y cambios liberados	Discreto	Trimestral	0,9825 todos los períodos	GPR
2	Porcentaje Residual de Riesgos de ciberseguridad de los Servicios Tecnológicos	Mide el nivel de exposición a los riesgos de ciberseguridad de los servicios tecnológicos que provee la Dirección Nacional de Tecnología.	Matriz de Riesgos de ciberseguridad	Suma de los valores residuales de los riesgos de ciberseguridad registrados / Número de riesgos de ciberseguridad registrados *10	Discreto	Trimestral	0,2200 todos los períodos	GPR

2.4.3 Riesgos del Objetivo del Departamento

2.4.3.1 Identificación de los Riesgos

A continuación, se describen los riesgos que se han identificado y que, de materializarse, pueden afectar en el cumplimiento del objetivo planteado por el Departamento Nacional:

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS						
N°	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Fecha Estimada de Ocurrencia
1	La falta de presupuesto para adquirir y renovar controles de calidad CAUSARÍA que las aplicaciones liberadas en producción no cumplan con normas y estándares de calidad, seguridad y funcionalidad.	Se han planteado las nuevas contrataciones para implementar lo dispuesto en la a Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Política de protección de datos personales, así como también, contar con licenciamiento empresarial para el repositorio de código fuente institucional. De no contar con esta asignación presupuestaria el alcance de las validaciones realizadas por la unidad disminuiría por la falta de herramientas apropiadas y por ende la calidad de las liberaciones se vería afectadas.	90%	90	81	31/05/2026
2	La falta de presupuesto para adquirir y renovar controles de ciberseguridad CAUSARÍA un mayor riesgo, incremento de incidentes y eventos que impactarían la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información gestionada por la DNT.	Debido a las restricciones presupuestarias del año 2025 no fue posible ejecutar la mayor parte de los procesos relacionados con la renovación de las soluciones ciberseguridad, ocasionando que estos procesos se trasladen al 2026 y se sumen a los procesos de renovación que deben ejecutarse en este año, por otro lado los riesgos de ciberseguridad así como los ataques cibernéticos van en aumento cada año, por lo que la institución requiere contar con los controles necesarios para mantener los riesgos de ciberseguridad en un nivel aceptable.	90%	90	81	31/05/2026

2.4.3.2 Identificación de Planes de Acción para los Riesgos

PLANES DE ACCIÓN					
N°	Riesgo Identificado	Plan de Acción	Tipo de Acción	Responsable	Fecha Comprometida
1	La falta de presupuesto para adquirir y renovar controles de calidad CAUSARÍA que las aplicaciones liberadas en producción no cumplan con normas y estándares de calidad, seguridad y funcionalidad.	Priorizar las pruebas no funcionales y continuar con la gestión manual por la falta de asignación de presupuesto para las iniciativas de Transformación Digital solicitadas.	Contingencia	Jefe Nacional del Departamento de Seguridad Informática	30/06/2026
1	La falta de presupuesto para adquirir y renovar controles de ciberseguridad CAUSARÍA un mayor riesgo, incremento de incidentes y eventos que impactarían la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información gestionada por la DNT.	Priorizar las contrataciones para la renovación y adquisición de los controles de ciberseguridad, asegurando un nivel de riesgo aceptable.	Contingencia	Jefe Nacional del Departamento de Seguridad Informática	30/06/2026

2.4.4 Plan Anual

2.4.4.1 Programas / Proyectos

N3	N4	Nº	Iniciativa (PETI)	Programa / Proyecto	Tipo Alineación	Alcance	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Dirección Nacional de Tecnología	Seguridad Informática	1	Incrementar los niveles de ciberseguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Renovación Tecnológica de Seguridad Informática	Directa	El proyecto tiene como alcance la adquisición e implementación de soluciones tecnológicas que cubran la brecha de seguridad informática y control de calidad que soporta actualmente la operación del SRI considerando: - 6 componentes de seguridad informática implementado. - 2 componentes de control y aseguramiento de la calidad implementado.	13/03/2024	31/12/2027
Dirección Nacional de Tecnología	Seguridad Informática	2	Incrementar los niveles de ciberseguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento institucional del Servicio de Rentas Internas – ORION.	Matricial	Con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión del SRI fortaleciendo la eficacia operativa en el área de control tributario; para mejorar la contribución tributaria y reducir la evasión y elusión fiscal, se planteó el programa con los siguientes subcomponentes: Subcomponente 1.1. Migración al Centro de Datos Seguros de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CDS-CNT). Soluciona el problema del Centro de Datos (CD) con la migración al CDS-CNT, lo cual asegura la sostenibilidad del Programa y lo adecúa a buenas prácticas internacionales. Para ello se financiará: (i) trabajos de acondicionamiento del espacio arrendado por el SRI en el CDS-CNT; y (ii) migración de los Equipos de Procesamiento de Información (EPI) y gastos necesarios hasta su puesta en funcionamiento. El espacio deberá considerar criterios de eficiencia energética, tales como aire acondicionado e iluminación eficientes. Subcomponente 1.2. Renovación Tecnológica. Contribuye a solucionar la brecha de infraestructura tecnológica. Comprende la renovación de hardware para el CD principal, ubicado en el CDS-CNT, y el centro alternativo, incluyendo: (i) equipamiento para comunicaciones, seguridad (incluyendo ciberseguridad) e infraestructura de aplicaciones, con sus respectivos diseños conceptuales, planes de gestión, adquisiciones e implementación; y (ii) automatización de procesos tecnológicos. Subcomponente 1.3. Innovación y mejora en los procesos de control tributario. Contribuirá a resolver las ineficacias en los procesos de control tributario con los desarrollos del portafolio "Innova" para hacer más eficaz y oportuna la gestión del control.	03/10/2022	31/12/2027

Fuente: Matriz de seguimiento del portafolio (documentos metodológicos de proyecto: Propuesta Inicial, Acta de Constitución o Plan de Gestión).

2.4.4.2 Acciones Operativas

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
1	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Arrastre	RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL	Pagos Contrato NAC-JADNCGC24-00000008	Seguridad Informática	nov-26	nov-26	1	Fiscal	\$3,037.40	\$3,037.40	NA	NA
2	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Arrastre	RENOVACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO A INTERNET	Pagos Contrato NAC-JADNCGC24-000000020	Seguridad Informática	dic-26	dic-26	1	Fiscal	\$2,018.60	\$1,009.30	NA	NA
3	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Arrastre	RENOVACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DE PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS (DDOS)	Pagos Contrato NAC-JADNCGC24-000000010	Seguridad Informática	dic-26	dic-26	1	Fiscal	\$700.00	\$700.00	NA	NA
4	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Arrastre	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE CAPTCHA	Pagos Contrato NAC-JADNCGC25-000000016	Seguridad Informática	mar-26	sept-26	1	Fiscal	\$215,640.00	\$215,640.00	NA	NA
5	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN ADQUISICIÓN HERRAMIENTA GESTIÓN DE ACCESOS PRIVILEGIADOS	Contrato Firmado	Seguridad Informática	abr-26	jul-26	1	Fiscal	\$183,771.00	\$174,996.00	NA	NA
6	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE CIFRADO DE PUNTO FINAL	Contrato Firmado	Seguridad Informática	abr-26	ago-26	1	Fiscal	\$653,100.00	\$639,600.00	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
7	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN RENOVACION DE UNA SOLUCIÓN DE CAPTCHA	Contrato Firmado	Seguridad Informática	ago-26	dic-26	1	Fiscal	\$1,427,580.00	\$179,220.00	NA	NA
8	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN SOLUCIÓN DE DETECCIÓN Y RESPUESTA DE AMENAZAS DE CIBERSEGURIDAD	Contrato Firmado	Seguridad Informática	abr-26	dic-26	1	Fiscal	\$3,554,099.00	\$1,596,284.00	NA	NA
9	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL	Contrato Firmado	Seguridad Informática	nov-26	nov-26	1	Fiscal	\$81,267.00	\$1.00	NA	NA
10	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	Contrato Firmado	Seguridad Informática	abr-26	may-26	1	Fiscal	\$10,000.00	\$10,000.00	NA	NA
11	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Nuevo	DN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	Contrato Firmado	Seguridad Informática	sept-26	dic-26	1	Fiscal	\$497,720.00	\$467,720.00	NA	NA
12	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Ejecutar prueba de continuidad	Elaborar el plan de pruebas, coordinar y ejecutar las pruebas de continuidad y elaborar el Informe de resultados de las pruebas.	Seguridad Informática	nov-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
13	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Ejecutar la evaluación de primer nivel del procedimiento gestión de ciberseguridad (incluye matriz de riesgos)	Realizar la evaluación del proceso y emitir informe	Seguridad Informática	feb-26	mar-26	1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
14	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Ejecutar la evaluación de primer nivel del procedimiento de gestión de accesos lógicos para usuarios finales (incluye matriz de riesgos)	Realizar la evaluación del proceso y emitir informe	Seguridad Informática	feb-26	mar-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
15	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Ejecutar la evaluación de riesgos de ciberseguridad	Realizar la evaluación de riesgos y emitir informe	Seguridad Informática	feb-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
16	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Ejecutar la evaluación de controles de seguridad	Evaluar los controles de seguridad y actualizar matriz	Seguridad Informática	feb-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
17	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Ejecutar la intervención del instructivo Gestión de Riesgos de Seguridad Informática	Documento institucional actualizado	Seguridad Informática	mar-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
18	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Ejecutar la elaboración de la matriz de calificación de controles de ciberseguridad	Matriz de calificación de controles elaborada	Seguridad Informática	ene-26	abr-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
19	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación dn adquisición herramienta gestión de accesos privilegiados	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	ene-26	may-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
20	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación dn adquisición solución de cifrado de punto final	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	ene-26	may-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
21	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación dn renovación de una solución de captcha	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	abr-26	ago-26	3	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
22	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación dn solución de detección y respuesta de amenazas de ciberseguridad	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	ene-26	abr-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
23	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación dn renovación de certificados digitales ssl	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	jul-26	nov-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
24	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación dn adquisición de una solución de seguridad para dispositivos móviles	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	ene-26	may-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
25	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación adquisición solución de gestión de vulnerabilidades	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	may-26	sept-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
26	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación adquisición de seguridad perimetral	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	mar-26	dic-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
27	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación Adquisición de Migración del Centro de Datos Alterno	Elaborar documentos preparatorios y seguimiento hasta la firma del contrato	Seguridad Informática	mar-26	jul-26	3	NA	NA	NA	NA	NA
28	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Ejecutar la Migración del Centro de Datos Alterno	Informes de Migración elaborados	Seguridad Informática	ago-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
29	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Ejecutar la Implementación de la solución de firewall de nueva generación	Gestionar los entregables del contrato	Seguridad Informática	ene-26	jun-26	2	NA	NA	NA	NA	NA
30	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Gestionar incidentes de seguridad	Incidentes de seguridad gestionados y matriz actualizada	Seguridad Informática	ene-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
31	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Gestionar riesgos no tributarios / riesgos de soborno – riesgos de procesos	Actualizar la matriz de riesgos de ciberseguridad y seguimiento de los controles y medidas de mitigación de los riesgos del proceso.	Seguridad Informática	ene-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
32	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	NA	Gestionar cambios problemas y requerimientos de seguridad informática	Cambios, problemas y requerimientos atendidos.	Seguridad Informática	ene-26	dic-26	9	NA	NA	NA	NA	NA
33	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Nuevo	Gestionar la contratación de la Herramienta de versionamiento de código	Contratar licenciamiento enterprise para gitlab	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	jun-26	2	Fiscal	\$541,570.00	NA	NA	NA
34	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Nuevo	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Contratar la solución para ejecutar despersonalización en 2 bases de datos del ambiente de pruebas	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	jun-26	2	Fiscal	\$702,000.00	NA	NA	NA
35	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Actualizar Guía SQA - Proyecto Papeles de trabajo de devoluciones	Guía SQA proyecto Papeles de trabajo de devoluciones	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	nov-25	feb-26	2	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
36	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Actualizar Guía SQA - Proyecto Comprobantes y Anexos componente Anexos	Guía SQA proyecto Comprobantes y Anexos componente Anexos	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	dic-25	mar-26	3	BID	NA	NA	NA	NA
37	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Implementar la herramienta de código estático	Implementación de la herramienta de código estático que se encuentra en revisión por la comisión para obtener un adjudicado	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	jun-26	ago-26	3	BID	NA	NA	NA	NA
38	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación de la herramienta de observabilidad	Enviar la documentación de la contratación, participar en la comisión hasta obtener un proveedor adjudicado.	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	oct-25	may-26	3	BID	NA	NA	NA	NA
39	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Implementar la herramienta de observabilidad	Implementación de la herramienta de observabilidad adjudicada	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	jun-26	jul-26	3	BID	NA	NA	NA	NA
40	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Arrastre	Implementar el servicio de análisis dinámico de vulnerabilidades de seguridad en las aplicaciones	Ejecución del servicio adjudicado mediante proceso SIE-SRI-2025-00013. Contrato pendiente.	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	dic-25	dic-26	1	Fiscal	NA	\$44,622.50	NA	NA
41	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la adquisición de Gestión de Pruebas con IA	Enviar la documentación de la contratación, participar en la comisión hasta obtener un proveedor adjudicado.	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	jun-26	3	BID	NA	NA	NA	NA
42	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar las pruebas de las migraciones por ROADMAP	Revisar, ejecutar pruebas y enviar a producción las liberaciones relacionadas a migraciones por roadmap	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	dic-26	28	NA	NA	NA	NA	NA


No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
43	Aumentar el nivel de automatización de liberaciones	NA	Gestionar la contratación de la herramienta de versionamiento de código	Generar la documentación para la contratación de la herramienta gitlab enterprise hasta obtener presupuesto	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	jun-26	2	NA	NA	NA	NA	NA
44	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Revisar de actividades del personal	Dar seguimiento a las actividades del personal	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
45	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Elaborar el inventario de usuarios de altos privilegios QA	El alcance de este informe de monitoreo abarca los siguientes aspectos: • Identificación de Cuentas de Altos Privilegios: Se incluye el inventario de todas las cuentas de altos privilegios dentro de la unidad de control y aseguramiento de calidad, incluyendo aquellas asociadas a sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas administrados por la unidad. • Evaluación de la pertinencia de los accesos: Se analiza el detalle de los accesos asignados a cada funcionario de la Coordinación con el fin de identificar y revocar accesos innecesarios, manteniendo el principio de mejor privilegio. • Monitoreo de Actividades: Revisión del registro de actividades de las cuentas de altos	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	jul-26	1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
				privilegios para identificar posibles actividades inusuales o sospechosas. Se prestará especial atención a los intentos de acceso no autorizado o cambios no autorizados en la configuración.									
46	Aumentar el nivel de automatización de liberaciones	NA	Optimizar la automatización del despliegue en los ambientes de pruebas	Revisar la automatización del inventario de pruebas y la ejecución de los despliegues	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	may-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
47	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Realizar el mantenimiento preventivo ansible, Sonarqube, Zabbix, Grafana, Passbolt	Informar y registrar las actividades ejecutadas en el plan de mantenimiento de preventivo, para las herramientas de QA: Sonarqube, Ansible, Zabbix, Grafana, Passbolt, Gitlab y Jenkins a cargo de la Gestión Interna de Control y Aseguramiento de Calidad (QA).	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	mar-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
48	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Actualizar las versiones de las herramientas: Selenium, Jconsole, Jmeter, JavaMelody	Informar y registrar las actividades ejecutadas en el plan de mantenimiento de software, para las herramientas open: Selenium, JConsole, JavaMelody, JMeter, Bacula a cargo de la Gestión Interna de Control y Aseguramiento de Calidad (QA).	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	mar-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Iniciativa (PETI)	Nuevo / Arrastre (procesos de adquisición)	Nombre Acción Operativa	Alcance Acción Operativa	Gestión Interna Responsable	Inicio (mmm-aa)	Fin (mmm-aa)	No. recursos requeridos de la DNT por Gestión Interna	Fuente Financiamiento	Presupuesto Requerido 2026			
										Compromiso Gasto Corriente	Devengado Gasto Corriente	Compromiso Gasto Inversión	Devengado Gasto Inversión
49	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Elaborar el inventario de Software de QA	Actualizar el inventario de software a cargo de la Gestión Interna de Control de Calidad (QA) semestralmente.	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	jun-26	dic-26	1	NA	NA	NA	NA	NA
50	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	NA	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Generar la documentación para la contratación de la herramienta de despersonalización de datos personales en dos bases de datos de pruebas hasta obtener presupuesto	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	ene-26	jun-26	2	NA	NA	NA	NA	NA
51	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	NA	Gestionar la difusión de manejo de la nueva herramienta	Dar a conocer el manejo de la herramienta de cambios y configuraciones a los grupos de tecnología	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	may-26	ago-26	3	NA	NA	NA	NA	NA

3. Contenidos complementarios definidos en las Normas de Control Interno

3.1 Arquitectura y Dirección Tecnológica



Componente	Descripción
Arquitectura Tecnológica de Referencia de Software	La arquitectura de los sistemas institucionales se basa en principios, estándares, y buenas prácticas que buscan satisfacer los requerimientos institucionales
Arquitectura Tecnológica Datawarehouse	La arquitectura tecnológica de datawarehouse está conformada por los siguientes componentes: fuentes de datos, instancia de base de datos analítica y herramientas de publicación, analíticas y ETL.
Arquitectura Tecnológica de Referencia de Seguridad Informática	La Arquitectura Tecnológica de Referencia de Seguridad Informática está constituida por componentes y mecanismos de seguridad informática que forman parte de la infraestructura tecnológica del SRI y que han sido segmentados por ámbitos, los cuales permiten reducir los riesgos que pueden afectar a los servicios tecnológicos de la institución
Arquitectura Tecnológica de Referencia de Infraestructura	La Arquitectura Tecnológica de Referencia de Infraestructura se ha establecido en base a los principios de: adaptabilidad, integración, simplificación, estandarización, modularización, interoperabilidad, virtualización y monitorización, con el objetivo de atender de manera dinámica y efectiva los diferentes requerimientos de la Administración Tributaria a nivel de rendimiento, capacidad y comunicación. Al contar con esta arquitectura se pueden integrar y compartir los recursos de CPU, memoria, almacenamiento, elementos de comunicación, licencias de software base, entre distintos servicios.

La especificación de las arquitecturas generales, arquitecturas de soluciones tecnológicas y arquitectura resiliente se detalla en los documentos publicados en la siguiente ruta del repositorio Alfresco: Company Home > Direcciones Nacionales > Dirección Nacional de Tecnología > Departamento de Planificación TI > 01 ARQUITECTURAS, ESTÁNDARES Y GUÍAS.

El presente documento se establece las acciones operativas e iniciativas que se gestionarán en torno a la Arquitectura tecnológica: - Elaboración y actualización

de arquitectura, estándares e investigación Tecnológica. - Investigación de innovación tecnológica.

Adicionalmente, con respecto de la dirección tecnológica se han definido: - Elaboración y actualización de arquitectura, estándares e investigación Tecnológica.

3.2 Migración y Renovación de la Infraestructura Tecnológica

El Departamento de Infraestructura y Operaciones tiene a su cargo el Proyecto de Renovación Tecnológica, y el Departamento de Seguridad Informática tiene a su cargo el Proyecto de Renovación Tecnológica de Seguridad Informática; los procesos de contratación que se tiene planificado ejecutar en 2026 a través del Programa ORION para fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta los servicios institucionales y velar por su operación ininterrumpida en beneficio de la ciudadanía son:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN	ETAPA
Adquisición de servidores de procesamiento de base de datos	ETAPA CONTRACTUAL (CONTRATO FIRMADO)
Adquisición del Sistema de Balanceo de tráfico de aplicaciones	ETAPA PRECONTRACTUAL (RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN)
Actualización de infraestructura de red para agencias a nivel nacional	ETAPA CONTRACTUAL (CONTRATO FIRMADO/IMPLEMENTACIÓN)
Adquisición infraestructura NOC	ETAPA PRECONTRACTUAL (RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN)
Renovación Equipos Aceleradores de Red	ETAPA PREPARATORIA (ELABORACIÓN DE ANEXOS)
Adquisición de Infraestructura de Conectividad	ETAPA PREPARATORIA (ELABORACIÓN DE ANEXOS)
Adquisición de Equipos de Administración de QoS	ETAPA PREPARATORIA (ELABORACIÓN DE ANEXOS)
Adquisición de firewall de nueva generación	ETAPA CONTRACTUAL (CONTRATO FIRMADO/IMPLEMENTACIÓN)
Adquisición de seguridad perimetral	ETAPA PREPARATORIA (ELABORACIÓN DE ANEXOS)
Adquisición de Migración del Centro de Datos Alterno	ETAPA PRECONTRACTUAL (PUBLICACIÓN DEL PROCESO)
DN Herramienta de observabilidad de aplicaciones en los ambientes de pruebas	ETAPA PRECONTRACTUAL (PUBLICACIÓN DEL PROCESO)
Herramienta de validación de código estático implementado	ETAPA PRECONTRACTUAL (RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN)
Herramienta de automatización de liberaciones implementado	ETAPA PREPARATORIA (ELABORACIÓN DE ANEXOS)

Adicionalmente en la planificación de las acciones sin presupuesto 2026 se han incluido las siguientes AO relacionadas a migración y renovación tecnológica:

- Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos
- Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias
- Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga
- Ejecutar la Implementación de la solución de firewall de nueva generación

- Adquisición de herramienta gestión de accesos privilegiados
- Adquisición de solución de cifrado de punto final
- Renovación de una solución de captcha
- Adquisición de una solución de detección y respuesta de amenazas de ciberseguridad
- Renovación de certificados digitales SSL
- Adquisición de una solución de seguridad para dispositivos móviles

3.3 Contingencia de la Infraestructura Tecnológica

Los procesos de contratación efectuados y planificados a través del Proyecto de Renovación Tecnológica y del Proyecto de Renovación Tecnológica de Seguridad Informática, permitirán fortalecer la capacidad de procesamiento y comunicaciones en el centro de procesamiento de datos alternativo, con el fin de asegurar la capacidad requerida para un escenario de contingencia en el que se deba operar desde el ambiente destinado para este fin. En el POA 2026 el Departamento de Infraestructura y Operaciones ha incluido las siguientes acciones operativas:

- Realizar el proceso de contratación DN Adquisición servidores de procesamiento de bases de datos
- Implementación de Sistema de Almacenamiento

De igual forma el Departamento de Seguridad Informática ha incluido las siguientes acciones operativas relacionadas con la contingencia de la infraestructura tecnológica:

- Ejecutar prueba de continuidad
- Ejecutar la Migración del Centro de Datos Alterno

3.4 Innovación e incorporación de nuevas tecnologías

En este punto, se establecen las acciones operativas e iniciativas que se gestionarán en torno a la incorporación de nuevas tecnologías y de innovación tecnológica, como:

- Ejecutar investigación de tecnología emergente para procesamiento en la nube.
- Configurar ambientes no productivos de contenedores.
- Ejecutar piloto de adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial como parte del proceso de desarrollo de aplicativos informáticos.
- Ejecutar la Implementación de la solución de firewall de nueva generación; que incluye una solución de seguridad para correo electrónico que utiliza inteligencia artificial para reconocer correos riesgosos y de SPAM.
- Adquisición servidores de procesamiento de base de datos.

- Adquisición del sistema de balanceo de tráfico de aplicaciones.
- Actualizar la versión de sistema operativo Windows en los equipos de usuario final asignados en Dirección Nacional.

4. Anexos

4.1 Acciones operativas

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	1. Plan institucional de tecnologías de la información elaborado y monitoreado.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Elaborar el informe de monitoreo del Plan Institucional de TI	Informe de labores con el monitoreo del Plan Institucional de TI	25%			25%			25%			25%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	2. Mejora Continua.	1. Plan institucional de tecnologías de la información elaborado y monitoreado.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Elaborar el Plan institucional de tecnologías de la información (PETI) alineado al Plan Estratégico 2025-2029	Plan institucional de tecnologías de la información 2026 - 2029, elaborado.		25%	25%	25%	25%							
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	2. Mejora Continua.	2. Planes operativos de tecnología elaborados, gestionados y monitoreados.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Actualizar el visor de seguimiento de indicadores de la DNT	Visor de seguimiento, sección de requerimientos, incidentes y PETI actualizado.	20%	30%				20%	30%					
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	2. Planes operativos de tecnología elaborados, gestionados y monitoreados.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Elaborar la Programación Anual de la Planificación de la DNT para el año 2026	Programación anual de la planificación de la Dirección Nacional de Tecnología - 2026									10%	40%	30%	20%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	3. Catálogo de servicios tecnológicos actualizado y gestionado.	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	Efectuar la verificación de inconsistencias del catálogo de servicios	Informe de verificación del Catálogo de Servicios y de ser el caso el Catálogo de Servicios de TI actualizado									40%	60%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	3. Catálogo de servicios tecnológicos actualizado y gestionado.	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	Gestionar fichas, mapas, catálogo de servicios tecnológicos de los proyectos con componente tecnológico	Ficha, mapas y catálogo de servicio actualizados						50%					50%	
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	4. Acuerdos de nivel de servicio y acuerdos operacionales para servicios tecnológicos.	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	Efectuar la evaluación y medición del acuerdo de nivel de servicios	Informe de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios	25%			25%			25%			25%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	4. Acuerdos de nivel de servicio y acuerdos operacionales para servicios tecnológicos.	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	Efectuar la evaluación y medición del acuerdo de nivel de operacional	Informe de cumplimiento de los acuerdos de nivel operacional	50%						50%					

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	5. Plan de capacidad de los servicios tecnológicos elaborado, gestionado y monitoreado.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Monitorear y controlar la ejecución del Plan de Capacidad vigente	Informe de cumplimiento del plan de capacidad vigente		50%						50%				
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	5. Plan de capacidad de los servicios tecnológicos elaborado, gestionado y monitoreado.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Efectuar seguimiento de la capacidad de los componentes tecnológicos para periodos de masividad	Presentaciones de seguimiento de capacidad para periodos de masividad	25%	25%	25%	25%								
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	5. Plan de capacidad de los servicios tecnológicos elaborado, gestionado y monitoreado.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Gestionar dimensionamientos de capacidad de los proyectos con componente tecnológico	Informes de dimensionamiento de capacidad elaborados						50%					50%	
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos para la planificación TI y diseño.	Mejorar el diseño de los servicios tecnológicos (catálogo, fichas, mapas, capacidad, OLAs, SLAs)	Evaluar de primera parte del cumplimiento de directrices en documentos institucionales	Informes de evaluación interna de los documentos institucionales elaborados									40%	60%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos para la planificación TI y diseño.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Implementar la herramienta de gestión de servicios en SaaS (Mesa de Servicios)	Herramienta de gestión de servicios en SaaS (Mesa de Servicios) implementada				50%	50%							
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Planificación Tecnológica	3. Otros.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos para la planificación TI y diseño.	Mejorar el modelo de Planificación de TI y la planificación de capacidad de los servicios tecnológicos mediante la aplicación de las mejoras prácticas	Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos de Soborno – Riesgos de Procesos	Matriz de riesgos y controles actualizada					40%						60%	
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	1. Plan anual de gestión de casos de información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Elaborar el Plan de Gobierno de Información 2026	Plan de Gobierno de Información 2026 suscrito	40%	60%										
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	2. Arquitectura de Información y Registro de Dominios de Información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Actualizar el libro de Dominios de los proyectos	Libro de Dominios de Información Institucionales, registrados y actualizados, con base en las necesidades de información			25%			25%			25%			25%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	2. Arquitectura de Información y Registro de Dominios de Información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Realizar el levantamiento de la arquitectura de información de proyectos	Arquitectura conceptual, diseño y construcción gestionada			25%			25%			25%			25%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua	3. Diagnóstico del uso y calidad de la información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Realizar el levantamiento de las necesidades de calidad de datos del proyecto de data fabric	Bitácora de calidad de datos actualizada.				33%			33%				34%	
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	4. Necesidades de información interna gestionadas en coordinación con las unidades administrativas responsables de la información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Gestionar el ciclo de datos abiertos	Portafolio institucional suscrito, construcción, publicación y difusión de datos abiertos							50%					50%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	6. Herramientas de explotación de información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Ejecutar actividades del servicio de la implementación de la herramienta de gobierno de la información. Herramienta instalada y configurada.	Actividades del servicio de la implementación de la herramienta de gobierno de la información gestionadas			25%			25%			25%			25%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	5. Acuerdos nacionales de intercambio de información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Crear, actualizar los convenios o acuerdos de Intercambio de información con entidades externas nacionales no planificados	Convenios o acuerdos de intercambio de información creados o actualizados debidamente suscritos. Considera las gestiones de renovación, finalización o nuevas suscripciones que incluyen informes de análisis de baja de convenios, adendas y nuevos instrumentos de intercambio de información				33%			33%				34%	
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	5. Acuerdos nacionales de intercambio de información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Actualizar Instructivo Gestión de Acuerdos Nacionales de Intercambio de Información	Instructivo actualizado y formalizado.						100%						
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	5. Acuerdos nacionales de intercambio de información.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Seleccionar e intervenir convenios de intercambio de información excepcional	Selección y regularización de acuerdos gestionados				33%			33%				34%	
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	8. Casos y trámites atendidos de acuerdo con sus competencias/ Catálogo de servicios institucionales.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Gestionar el cumplimiento de la Resolución 003 sobre el uso de los servicios de Interoperabilidad de DINARP (Ficha Simplificada, InfoDigital, servicios web)	Informe de cumplimiento suscrito y remitido a la DINARP.							50%			-	-	50%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de la Información	2. Mejora Continua.	8. Casos y trámites atendidos de acuerdo con sus competencias/ Catálogo de servicios institucionales.	Impulsar la madurez del proceso de Gestión de la Información	Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos de Soborno – Riesgos de Procesos	Matriz de Gestión de Riesgos No Tributarios gestionada y actualizada.				50%			50%			-		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	6. Directrices técnicas para la arquitectura tecnológica.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-TST-002: Implementar herramienta de gestión de arquitecturas	Herramienta instalada, configurada 2 aplicaciones.						10%	20%	20%	20%	20%		10%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	2. Arquitectura tecnológica de aplicación, datos, infraestructura definida.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-TST-002: Elaborar y actualizar arquitecturas de proyectos	Documentos de arquitectura de proyectos elaborados, actualizados y firmados.		15%		15%		20%		15%		15%		20%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	Elaborar y actualizar estándares de proyectos	Documentos de estándares de proyectos elaborados, actualizados y firmados		15%		15%		20%		15%		15%		20%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	5. Investigación de cambios y problemas en componentes tecnológicos ejecutados,	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-TST-005: Gestionar el soporte arquitectónico de cambios e incidentes en componentes tecnológicos	Soporte arquitectónico de cambios e incidentes en componentes tecnológicos	20%			20%		20%				20%		20%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	4. Roadmap de componentes tecnológicos administrado.	Adoptar una arquitectura resiliente	Gestionar el Roadmap Institucional de Componentes Tecnológicos	Roadmap institucional de componentes tecnológicos actualizado y versionado anualmente.		25%		25%		25%					15%	10%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	1. Tecnologías emergentes investigadas y propuestas.	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	Ejecutar plan de capacitaciones	Informe de plan de capacitaciones.									33%	33%	24%	10%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	6. Directrices técnicas para la arquitectura tecnológica.	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	BR-INI-004: Elaborar estrategia de la coordinación	Presentación de estrategia de gestión de datos y arquitectura tecnológica (arquitectura resiliente).	33%	33%	34%									
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	1. Tecnologías emergentes investigadas y propuestas.	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	BR-INI-004: Elaborar informe de tendencias tecnológicas	Informe de tendencias tecnológicas elaborado y firmado.										33%	33%	34%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-TST-002: Elaborar informe de actualización de arquitecturas y estándares.	Informe de arquitecturas y estándares elaborado y firmado.									33%	33%	24%	10%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	6. Directrices técnicas para la arquitectura tecnológica.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Contratar herramienta Red Hat OpenShift para entornos no productivos	Contrato adjudicado		33%		33%		24%	10%					
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	6. Directrices técnicas para la arquitectura tecnológica.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Implementar herramienta Red Hat OpenShift en ambientes de desarrollo y pruebas	Herramienta instalada y configurada en los ambientes de desarrollo y pruebas.						25%		25%				50%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	Actualizar Estándar Desarrollo Tecnológico Plataforma Java EE	Documento elaborado, firmado y formalizado.						25%	25%	25%	15%	10%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	Actualizar Estándar Tecnológico Codificación Lenguaje de Programación SE	Documento elaborado, firmado y formalizado.		25%	25%	25%	15%	10%						
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	Actualizar Estándar de Configuración de Servidores de Aplicaciones Java EE 7	Documento elaborado, firmado y formalizado.		25%	25%	25%	15%	10%						
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-TST-002: Elaborar estándar de Estados de Transición (ciclo de vida de los datos)	Documento elaborado, firmado y formalizado.								25%	25%	25%	15%	10%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	1. Tecnologías emergentes investigadas y propuestas.	Gestionar investigaciones de tecnologías emergentes	BR-INI-004: Ejecutar investigación de tecnología emergente para procesamiento en la nube	Informe y presentación de acuerdo a instructivo: "Gestión de investigaciones de innovación tecnológica" (segunda macro etapa).		25%	25%	25%	15%	10%						
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Gestión de APIs	Documento elaborado, firmado y formalizado.		25%	25%	25%	15%	10%						
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Streaming de Eventos	Documento elaborado, firmado y formalizado.						25%	25%	25%	15%	10%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Procesamiento de Datos Distribuido	Documento elaborado, firmado y formalizado.		25%	25%	25%	15%	10%						
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Elaborar Estándar Tecnológico de Plataforma de Almacenamiento de Objetos	Documento elaborado, firmado y formalizado.						25%	25%	25%	15%	10%		
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	1. Tecnologías emergentes investigadas y propuestas.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Configurar ambientes no productivos de contenedores	Ambientes de desarrollo, pruebas y preproducción configurados	33%	33%	24%	10%								

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Elaborar estándar de desarrollo de contenedores	Documento elaborado, firmado y formalizado.				25%	25%	25%	15%	10%				
Departamento de Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	3. Estándares y guías de implementación elaborados.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Elaborar estándar de configuración de orquestador de contenedores	Documento elaborado, firmado y formalizado.								25%	25%	25%	15%	10%
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	2. Mejora Continua.	1. Tecnologías emergentes investigadas y propuestas.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-INI-004: Certificar proyecto base internet e intranet	Proyecto base internet e intranet certificado según guía SQA	25%	25%	25%	15%	10%							
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos	Gestión de Datos y Arquitectura de Datos	3. Otros.	6. Directrices técnicas para la arquitectura tecnológica.	Adoptar una arquitectura resiliente	BR-TST-004: Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos de Soborno – Riesgos de Procesos	Matriz de riesgos y controles actualizada					40%						60%	
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Desarrollo y Mantenimiento.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Ejecutar piloto de adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial como parte del proceso de desarrollo de aplicativos informáticos	Informe de piloto de adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y directriz que establece la aplicación de IA en el proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas institucionales		25.00%			25.00%		25.00%			25.00%		
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Desarrollo y Mantenimiento.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar una campaña comunicacional dirigida a la Dirección Nacional que dé a conocer las iniciativas de innovación en el marco del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	Productos comunicacionales enfocados en iniciativas de innovación de desarrollo de soluciones tecnológicas institucionales						100%						
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	4. Catastro de soluciones informáticas complementarias actualizado.	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo externo y/o la implementación de integraciones	Actualizar el lineamiento técnico de operación - Manejo de Soluciones Informáticas Complementarias	Lineamiento técnico de operación - Manejo de Soluciones Informáticas Complementarias actualizado y publicado	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	4. Catastro de soluciones informáticas complementarias actualizado.	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo externo y/o la implementación de integraciones	Actualizar el catastro de aplicaciones complementarias	Catastro de soluciones complementarias actualizado						50.00%						50.00%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	5. Incidentes, cambios, problemas y requerimientos de aplicaciones institucionales resueltos.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la atención de incidentes, cambios, problemas y requerimientos de Desarrollo y Mantenimiento	Informe trimestral generado sobre incidentes, cambios, problemas y requerimientos atendidos en el trimestre		25.00%			25.00%		25.00%			25.00%		

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	2. Aplicaciones informáticas institucionales, puestas en producción, documentadas y estabilizadas.	Asegurar la calidad en la integración con soluciones adquiridas mediante el control del desarrollo externo y/o la implementación de integraciones	Gestionar actividades para aplicación de estrategias definidas en el Roadmap priorizado	Informe de actividades realizadas	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	3. Otros.	3. Herramientas para el análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones administradas.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Administrar el contrato Soporte y Mantenimiento herramienta MCS SWITCH SERVER (Switch Transaccional)	Contrato administrado para el Soporte y Mantenimiento de la herramienta MCS SWITCH SERVER (Switch Transaccional) para el período enero 2026 - diciembre 2026. (Arrastre)							50.00%					50.00%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	3. Herramientas para el análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones administradas.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Administrar el contrato de Renovación Suscripciones Liferay; Soporte Local de Horas; Actualización de: versiones Liferay, componentes relacionados de los Portales Internet e Intranet y actualización de la arquitectura Portal Internet	Contrato administrado para la Renovación Suscripciones Liferay; Soporte Local de Horas; Actualización de: versiones Liferay, componentes relacionados de los Portales Internet e Intranet y actualización de la arquitectura Portal Internet (Arrastre)	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	7. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Realizar evaluación de primer nivel sobre el Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informáticos Institucionales	Informe generado de evaluación de primer nivel respecto al procedimiento							100.00%					
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	1. Análisis, diseño, codificación y pruebas ejecutadas en ambiente de desarrollo de nuevas aplicaciones institucionales.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Automatizar el Catálogo de responsables técnicos de las aplicaciones institucionales	Catálogo automatizado responsables técnicos de las aplicaciones institucionales				25.00%			25.00%			25.00%		25.00%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	7. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Implementar herramienta de visualización de carga operativa de la unidad	Herramienta de visualización de carga operativa de la unidad				25.00%			25.00%			25.00%		25.00%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	3. Otros.	2. Aplicaciones informáticas institucionales, puestas en producción, documentadas y estabilizadas.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Realizar el seguimiento de la implementación de la librería de auditoría en las aplicaciones - Fase 3	Informe de aplicaciones actualizadas con la librería de auditoría final entregada por Planificación TI					50.00%					50.00%		
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Desarrollo y Mantenimiento.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Generar un informe analizando los incidentes que tengan la marca en HP como prueba deficiente (Directriz emitida en el 2024 mediante Memorando SRI-NAC-DMN-2024-0066-M para el registro en el HP, en los comentarios sobre el incidente que ha sido resultado de una probable prueba deficiente), lo cual servirá para establecer una línea base y analizar acciones posteriores.	Informe generado de cumplimiento de directriz											100.00%	
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	3. Otros.	7. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	NA	Realizar informe por parte del supervisor o jefe inmediato del cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información Institucional y de Seguridad Física Institucional, durante el teletrabajo para grupos de atención prioritaria	Informe semestral generado de cumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información Institucional y de Seguridad Física institucional, durante el teletrabajo para grupos de atención prioritaria						50.00%						50.00%
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	3. Otros.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Desarrollo y Mantenimiento.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Realizar informe de verificación del cumplimiento de la directriz en el levantamiento de cronogramas para cambios tecnológicos relacionados con mantenimiento de aplicaciones	Informe de ejecución de controles sobre la directriz emitida para el levantamiento de cronogramas para los cambios con esfuerzo de más de 20 días o de reforma legal							100.00%					
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Desarrollo y Mantenimiento.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Levantar las definiciones para la actualización del Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informáticos Institucionales	Informe de las definiciones para la actualización del Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informáticos Institucionales	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	12.00%			

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	7. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar riegos no tributarios - Implementar acciones de mejora para controlar los riesgos relacionados con la entrega de información	Informe de las acciones realizadas	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%		
Departamento de Desarrollo	Desarrollo y Mantenimiento	2. Mejora Continua.	7. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar riegos no tributarios - Ejecutar el seguimiento de las fichas de control de riesgos no tributarios	Informe de las acciones realizadas							100.00%					
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	1. Modelos para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados implementados y actualizados.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Gestionar atención de cambios	Listados de cambios atendidos que no corresponden a acuerdos de intercambio de información						50.00%						50.00%
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	2. Interacciones de modelos para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados resueltos.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Ejecutar laboratorio de Riesgos	Listado de laboratorios atendidos en el año						50.00%						50.00%
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	3. Acuerdos de intercambio de información automatizados y actualizados.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Gestionar la atención tecnológica de acuerdos de intercambio de información	Listados de cambios a acuerdos de intercambio de información atendidos						50.00%						50.00%
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	4. Herramientas para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados administradas.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Migrar ETL's de SAP a Python	ETL's migrados de acuerdo al plan establecido						50.00%						50.00%
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	5. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos para la gestión de ingeniería de datos estructurados y no estructurados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Actualizar el Procedimiento de Ingeniería de Datos	Documento institucional actualizado y publicado			50.00%				50.00%					

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	5. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos para la gestión de ingeniería de datos estructurados y no estructurados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Proponer mediante memorando e informe a Planificación TI, consideraciones de excepción al documento de Arquitectura Python, con enfoque en la complejidad de las Pruebas Unitarias y sugerir adopción de librerías para Validación de Datos, para reducir los excesivos tiempos para la liberación.	Memorando enviado al Departamento de Planificación TI - Gestión Interna de Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica			100.00%									
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	2. Interacciones de modelos para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados resueltos.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Optimizar tiempos de respuesta del Universo de Pistas de Auditoría de SAP, para evitar continua atención manual del proceso y soporte al usuario dueño del producto.	Universo de Pistas de Auditoría de SAP actualizado.			50.00%			50.00%						
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	4. Herramientas para la ingeniería de datos estructurados y no estructurados administradas.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Generar informe de investigación para migrar el Servidor de Pentaho, Jboss y Java, para mejorar funcionalidad de reporteria de RRHH (Pausas Activas).	Informe de factibilidad de migración de Servidor Pentaho - Pausas Activas				50.00%		50.00%						
Departamento de Desarrollo	Ingeniería de Datos	2. Mejora Continua.	5. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos para la gestión de ingeniería de datos estructurados y no estructurados.	Mejorar la calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones institucionales y en la explotación de la información modelos de datos estructurados y no estructurados	Gestionar Riesgos No Tributarios / Riesgos Tecnológicos / Riesgos de Procesos	Matriz de riesgos y controles actualizada							50.00%				50.00%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	7. Monitoreo y atención de alertas de la infraestructura de hardware y software base.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición Infraestructura NOC	1. Memorando de solicitud de adquisición (70%) 2. Resolución de adjudicación (30%)				70%								30%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	1. Operación de la infraestructura tecnológica administrada.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición servidores de procesamiento de bases de datos	1. Memorando de solicitud de adquisición (70%) 2. Resolución de adjudicación (25%) 3. Contrato firmado (5%)		70%								25%	5%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	9. Infraestructura de hardware y software base provisionado e implementado	Fortalecer los servicios de data center	Aprovisionar la infraestructura y el motor de base de datos en con el fin de realizar la migración de las bases de datos SRI e INTRASRI.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%					70%	10%				

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	4. Componentes de hardware y software base de procesamiento y almacenamiento gestionados	Actualizar el soporte y configuración del software base	Realizar el proceso de contratación DN Renovación del software de virtualización.	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)								90%			5%	5%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	9. Infraestructura de hardware y software base provisionado e implementado	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)				90%		5%	5%					
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	3. Incidentes, cambios, problemas, requerimientos y eventos de hardware y software base de componentes resueltos.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Actualizar versiones y parches de software base de infraestructura administrada por CCO.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%									70%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el mantenimiento Centro de Procesamiento de datos Alterno	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)	20%	70%	10%									
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Sanitizar la infraestructura de almacenamiento NetApp e infraestructura obsoleta de datacenter.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%									70%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	5. Solicitudes de liberaciones en ambiente de producción ejecutados.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Liberar en el ambiente de producción las herramientas de gestión de operaciones sobre una plataforma basada en contenedores.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%								70%	10%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	2. Infraestructura de hardware base y componentes de software base disponibles, en los ambientes de producción y contingencia.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el Health Check y Security Check en las principales bases de datos transaccionales de la institución	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%									70%	10%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	11. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la etapa de eventos tecnológicos	Informes aprobados	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	6. Eventos tecnológicos administrados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Calcular el resultado del indicador Porcentaje de la eficiencia de atención de eventos TI	Informes aprobados	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	10. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Centro de Computo.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar catálogo de guías técnicas de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo	Informes aprobados						50%						50%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar la Adquisición del Sistema de Balanceo de tráfico de aplicaciones	1. Memorando de solicitud de adquisición (75%) 2. Resolución de adjudicación (25%)						75%						25%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar la Renovación Equipos Aceleradores de Red	Memorando de solicitud de adquisición						100%						
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar la Adquisición de Infraestructura de Conectividad	Memorando de solicitud de adquisición						100%						
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar la Adquisición de Equipos de Administración de QoS	Memorando de solicitud de adquisición						100%						
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	1. Servicios e infraestructura de redes y telecomunicaciones disponibles.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar la Adquisición de Infraestructura de Red de Agencias a nivel nacional	1.Resolución de adjudicación (90%) 2. Contrato firmado (10%)							100%					
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	1. Servicios e infraestructura de redes y telecomunicaciones disponibles.	Fortalecer los servicios de data center	Implementar la Infraestructura de Red de agencias a nivel nacional	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)								20%			70%	10%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar la Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)							90%			5%	5%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar la Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)							90%			5%	5%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	4. Servicios de redes cableadas e inalámbricas administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar la Renovación del servicio LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)							90%			5%	5%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	5. Servicios de enlaces de datos e internet administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar la Renovación del servicio de enlaces de datos alternos	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)		90%			10%							
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	3. Servicios complementarios de comunicaciones administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el mantenimiento del equipamiento del Centro de Procesamiento de Datos Principal	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)								20%		70%	10%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	9. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a redes y comunicaciones.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar catálogo de guías técnicas de la infraestructura tecnológica de Redes y Comunicaciones	Matriz aprobada						50%						50%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	7. Problemas tecnológicos administrados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la etapa de problemas tecnológicos	Informes aprobados							50%					50%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	6. Disponibilidad de servicios tecnológicos administrada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar el proceso de disponibilidad de servicios tecnológicos	Informes aprobados	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	2. Incidentes, cambios, problemas, requerimientos, eventos de redes y telecomunicaciones resueltos.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la operación de servicios tecnológicos de Redes y Comunicaciones	Matriz aprobada						50%						50%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Redes y Comunicaciones	2. Mejora Continua.	10. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Evaluar los resultados obtenidos de la etapa de problemas tecnológicos y del proceso de disponibilidad de la infraestructura tecnológica.	Informe aprobado												100%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	5. Activos tecnológicos de usuario final y servicios de soporte a usuarios administrados y disponibles.	Actualizar el soporte y configuración del software base	Gestionar el software instalado en equipos de usuario final de acuerdo a los catastros institucionales establecidos.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%								70%	10%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	9. Aplicativos informáticos de Soporte a usuarios administrados.	Actualizar el soporte y configuración del software base	Actualizar la versión de sistema operativo Windows en los equipos de Usuario Final asignados en Dirección Nacional.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)		20%								70%	10%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	9. Aplicativos informáticos de Soporte a usuarios administrados.	Actualizar el soporte y configuración del software base	Actualizar software base de la infraestructura tecnológica que soporta el servicio de gestión automatizada de usuario final "Aranda".	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)					20%					70%	10%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	9. Aplicativos informáticos de Soporte a usuarios administrados.	Actualizar el soporte y configuración del software base	Instalar y configurar licencias tipo suscripción del software de respaldos de equipos de usuario final DLO 9.9.	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)	20%					70%	10%					
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	5. Activos tecnológicos de usuario final y servicios de soporte a usuarios administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el mantenimiento preventivo en computadoras portátiles marca HP Probook 450 G9	1. Cronograma aprobado (0,2) 2. Correo de avance de ejecución: (0,7) 3. Informe aprobado: (0,1)			20%							70%	10%	
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	5. Activos tecnológicos de usuario final y servicios de soporte a usuarios administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el proceso de contratación DN Mantenimiento correctivo de computadores portátiles	1. Memorando de solicitud de adquisición (90%) 2. Resolución de adjudicación (5%) 3. Contrato firmado (5%)					90%		5%	5%				
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	8. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la etapa de Incidentes tecnológicos	Informes aprobados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	1. Mesa de servicios tecnológicos gestionada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar etapa de Mesa de Servicios	Informes aprobados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	8. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la etapa de requerimientos tecnológicos	Informes aprobados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	7. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos relacionadas a Soporte a Usuarios.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar catálogo de guías técnicas de la infraestructura tecnológica de Soporte Usuario	Matriz aprobada						50%						50%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	4. Incidentes, cambios, problemas y requerimientos de estaciones de trabajo resueltos.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la operación de servicios tecnológicos de Soporte a Usuarios	Matriz aprobada												100%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	6. Inventario de hardware y software de las computadoras, de escritorio y portátiles.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Consolidar el inventario de hardware y software de la DNT	Informe aprobado							50%					50%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	2. Incidentes tecnológicos administrados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Calcular el resultado del indicador de incidentes tecnológicos	Informes aprobados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Soporte Usuarios	2. Mejora Continua.	3. Requerimientos tecnológicos administrados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Calcular el resultado del indicador de requerimientos tecnológicos	Informes aprobados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	1. Operación de la infraestructura tecnológica administrada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Actualizar matriz de riesgos del proceso Gestión de Operación de servicios tecnológicos	Matriz de riesgos y controles actualizada		20%									70%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	1. Operación de la infraestructura tecnológica administrada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Actualizar el procedimiento Operación de servicios tecnológicos	Procedimiento actualizado y aprobado		20%									70%	10%
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	1. Operación de la infraestructura tecnológica administrada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Ejecutar el Plan Integral de Seguridad, Optimización y Monitoreo Inteligente del Storage Institucional	Informe aprobado			20%						70%	10%		
Departamento de Infraestructura y Operaciones	Centro de Cómputo	2. Mejora Continua.	1. Operación de la infraestructura tecnológica administrada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Ejecutar el Estudio de Factibilidad y Estrategia de Adopción de VMware Cloud Foundation (VCF)	Informe aprobado		20%						70%	10%			

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	2. Continuidad de servicios tecnológicos gestionada.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Ejecutar prueba de continuidad	Plan de Pruebas e Informe de Pruebas elaborados											50%	50%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	8. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos de Seguridad Informática para servicios tecnológicos.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Ejecutar la evaluación de primer nivel del procedimiento gestión de ciberseguridad (incluye matriz de riesgos)	Evaluación ejecutada		50%	50%									
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	8. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos de Seguridad Informática para servicios tecnológicos.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Ejecutar la evaluación de primer nivel del procedimiento de gestión de accesos lógicos para usuarios finales (incluye matriz de riesgos)	Evaluación ejecutada		50%	50%									
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	4. Riesgos de seguridad informática gestionados.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Ejecutar la evaluación de riesgos de ciberseguridad	Plan de Seguridad Informática elaborado						50%						50%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	4. Riesgos de seguridad informática gestionados.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Ejecutar la evaluación de controles de seguridad	Plan de Seguridad Informática elaborado						50%						50%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	8. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos de Seguridad Informática para servicios tecnológicos.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Ejecutar la intervención del instructivo Gestión de Riesgos de Seguridad Informática	Instructivo Actualizado						50%						50%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	4. Riesgos de seguridad informática gestionados.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Ejecutar la elaboración de la matriz de calificación de controles de ciberseguridad	Matriz de calificación elaborada		50%		50%								
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	1. Accesos lógicos para usuarios finales gestionados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación dn adquisición herramienta gestión de accesos privilegiados	Documentación Preparatoria Elaborada	20%	20%	20%	20%	20%							
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación dn adquisición solución de cifrado de punto final	Documentación Preparatoria Elaborada	20%	20%	20%	20%	20%							

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación dn renovación de una solución de captcha	Documentación Preparatoria Elaborada				20%	20%	20%	20%	20%				
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación dn solución de detección y respuesta de amenazas de ciberseguridad	Documentación Preparatoria Elaborada	25%	25%	25%	25%								
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación dn renovación de certificados digitales ssl	Documentación Preparatoria Elaborada							20%	20%	20%	20%	20%	
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación dn adquisición de una solución de seguridad para dispositivos móviles	Documentación Preparatoria Elaborada	20%	20%	20%	20%	20%							
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación adquisición solución de gestión de vulnerabilidades	Documentación Preparatoria Elaborada					20%	20%	20%	20%	20%			
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación adquisición de seguridad perimetral	Documentación Preparatoria Elaborada			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	5. Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación Adquisición de Migración del Centro de Datos Alterno	Documentación Preparatoria Elaborada			20%	20%	20%	20%	20%					
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	2. Continuidad de servicios tecnológicos gestionada.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Ejecutar la Migración del Centro de Datos Alterno	Migración Ejecutada								20%	20%	20%	20%	20%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	2. Continuidad de servicios tecnológicos gestionada.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Ejecutar la Implementación de la solución de firewall de nueva generación	Solución Implementada	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%					
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	3. Incidentes de seguridad informática gestionados.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Gestionar incidentes de seguridad	Informe trimestral de incidentes de seguridad informática entregado			100%			100%			100%			100%
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	4. Riesgos de seguridad informática gestionados.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Gestionar riesgos no tributarios / riesgos de soborno – riesgos de procesos	Indicador del proceso de ciberseguridad actualizado			100%			100%			100%			100%

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Seguridad Informática	Seguridad Informática	Mejora Continua	7. Cambios, problemas y requerimientos de seguridad informática atendidos y resueltos.	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	Gestionar cambios problemas y requerimientos de seguridad informática	Cambios, problemas y requerimientos cerrados en la herramienta hpsm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	1. Guía de aseguramiento de calidad.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Actualizar Guía SQA - Proyecto Papeles de trabajo de devoluciones	Guía SQA Creada		100%										
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	1. Guía de aseguramiento de calidad.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Actualizar Guía SQA - Proyecto Comprobantes y Anexos componente Anexos	Guía SQA Creada			100%									
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	2. Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación de la herramienta de observabilidad	Documentación Preparatoria Elaborada						100%						
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	2. Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la adquisición de Gestión de Pruebas con IA	Documentación Preparatoria Elaborada	20%	20%	20%	20%	20%							
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	2. Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar las pruebas de las migraciones por ROADMAP	Pasos a producción enviados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	4. Liberaciones administradas.	Aumentar el nivel de automatización de liberaciones	Gestionar la contratación de la herramienta de versionamiento de código	Documentación Preparatoria Elaborada	20%	20%	20%	20%	20%							
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	2. Mejora Continua.	6. Directrices, apoyo técnico y transferencia de conocimientos en materia de Gestión del Control y Aseguramiento de la Calidad (QA).	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Revisar de actividades del personal	correos electrónicos enviados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	2. Mejora Continua.	7. Monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Elaborar el inventario de usuarios de altos privilegios QA	Informe de la tarea periódica elaborado	100%						100%					
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	8. Aplicativos informáticos para el Control y Aseguramiento de la Calidad (QA) administrados.	Aumentar el nivel de automatización de liberaciones	Optimizar la automatización del despliegue en los ambientes de pruebas	yaml modificados	20%	20%	20%	20%	20%							

DEPARTAMENTO	GESTIÓN INTERNA	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA (PETI)	NOMBRE ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	3. Otros	8. Aplicativos informáticos para el Control y Aseguramiento de la Calidad (QA) administrados.	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Documentación Preparatoria Elaborada	20%	20%	20%	20%	20%							
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	2. Mejora Continua.	3. Cambios tecnológicos administrados.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la difusión de manejo de la nueva herramienta	Webinar ejecutado					25%	25%	25%	25%				
Departamento de Seguridad Informática	Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	2. Mejora Continua.	5. Base de elementos de configuración administrada.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la baja de la herramienta de descubrimiento de elementos de configuración (UCMDB)	Informe de la baja									25%	25%	25%	25%

4.2 Proforma Presupuestaria

OEI	OT - N2	SDG	OT - N3	DIRECCIÓN NACIONAL	OB - N4	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA PETI	ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIABLE	NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROGR. AMACIÓN	PRESUPUESTO A DEVENGAR 2026
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT PT - Reducir la brecha de estandarización y adopción de nuevas tecnologías MEDIANTE la gobernanza y gestión tecnológica de: arquitectura*, planificación, capacidad, catálogo y niveles de servicios, así como la gestión de datos e información alineada a los ejes institucionales. * software, datos e infraestructura	Departamento de Planificación TI y Gestión de Información - Datos	Carmen Muñoz	2. Mejora Continua	2. Arquitectura tecnológica de aplicación, datos, infraestructura definida.	Adoptar una arquitectura resiliente	Realizar la adquisición de una herramienta para la gestión de arquitecturas tecnológicas	Contrato firmado	DN Adquisición de una herramienta para la gestión de arquitecturas tecnológicas	COMPROMETIDO	\$ 278,572.78
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT PT - Reducir la brecha de estandarización y adopción de nuevas tecnologías MEDIANTE la gobernanza y gestión tecnológica de: arquitectura*, planificación, capacidad, catálogo y niveles de servicios, así como la gestión de datos e información alineada a los ejes institucionales. * software, datos e infraestructura	Departamento de Planificación TI y Gestión de Información - Datos	Carmen Muñoz	2. Mejora Continua	2. Arquitectura tecnológica de aplicación, datos, infraestructura definida.	Adoptar una arquitectura resiliente	Realizar la adquisición de una herramienta para la gestión de arquitecturas tecnológicas	Contrato firmado	DN Adquisición de una herramienta para la gestión de arquitecturas tecnológicas	DEVENGADO	\$ 114,413.34
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Elizabeth Heredia	2. Mejora Continua	4. Componentes de hardware y software base de procesamiento y almacenamiento gestionados	Actualizar el soporte y configuración del software base	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición de software de virtualización.	Contrato firmado	DN Renovación software de virtualización.	COMPROMETIDO	\$ 1,144,422.40
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Elizabeth Heredia	2. Mejora Continua	4. Componentes de hardware y software base de procesamiento y almacenamiento gestionados	Actualizar el soporte y configuración del software base	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición de software de virtualización.	Contrato firmado	DN Renovación software de virtualización.	DEVENGADO	\$ -
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Elizabeth Heredia	2. Mejora Continua	4. Componentes de hardware y software base de procesamiento y almacenamiento gestionados	Actualizar el soporte y configuración del software base	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición de software de virtualización.	Contrato firmado	DN Renovación software de virtualización.	COMPROMETIDO	\$ 8,400.00

OEI	OT - N2	SDG	OT - N3	DIRECCI ON NACION AL	OB - N4	DEPARTAM ENTO	RESPON SABLE	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA PETI	ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIA BLE	NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROGR AMACIÓ N	PRESUPUESTO A DEVENGAR 2026
institucional es	organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Organizacio nal	adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Tecnolog ía	modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	ra y Operaciones			almacenamiento gestionados	software base					
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Elizabeth Heredia	2. Mejora Continua .	4. Componentes de hardware y software base de procesamiento y almacenamiento gestionados	Actualizar el soporte y configuració n del software base	Realizar el proceso de contratación DN Adquisición de software de virtualización.	Contrato firmado	DN Renovación software de virtualización.	DEVENG ADO	\$ -
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Carolina Granja	2. Mejora Continua .	9. Infraestructura de hardware y software base provisionado e implementado.	Realizar el mantenimie nto preventivo y correctivo de la infraestructu ra de hardware y comunicacio nes	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos	Contrato firmado	DN Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos	COMPR OMETID O	\$ 209,069.76
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Carolina Granja	2. Mejora Continua .	9. Infraestructura de hardware y software base provisionado e implementado.	Realizar el mantenimie nto preventivo y correctivo de la infraestructu ra de hardware y comunicacio nes	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos	Contrato firmado	DN Renovación de garantías de equipos procesamiento base de datos	DEVENG ADO	\$ 205,163.20
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Mónica Cadme	2. Mejora Continua .	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Realizar el mantenimie nto preventivo y correctivo de la infraestructu ra de hardware y comunicacio nes	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias	Contrato firmado	DN Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias	COMPR OMETID O	\$ 340,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Mónica Cadme	2. Mejora Continua .	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Realizar el mantenimie nto preventivo y correctivo de la infraestructu ra de hardware y comunicacio nes	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias	Contrato firmado	DN Renovación de garantías técnicas de la Infraestructura de red del Data Center Principal y agencias	DEVENG ADO	\$ -
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Sandra Merino	2. Mejora Continua .	4. Servicios de redes cableadas e inalámbricas administrados y disponibles.	Realizar el mantenimie nto preventivo y correctivo de los enlaces de comunicació n	Realizar el proceso de contratación DN Renovación del servicio LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental	Contrato firmado	DN Renovación del servicio LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental	COMPR OMETID O	\$ 625,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucional es	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirecció n General de Desarrollo Organizacio nal	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnolog ía	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamen to de Infraestructu ra y Operaciones	Sandra Merino	2. Mejora Continua .	4. Servicios de redes cableadas e inalámbricas administrados y disponibles.	Realizar el mantenimie nto preventivo y correctivo de los enlaces de comunicació n	Realizar el proceso de contratación DN Renovación del servicio LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental	Contrato firmado	DN Renovación del servicio LAN Wifi gestionada para las plataformas gubernamentales y acceso a la Red Nacional Gubernamental	DEVENG ADO	\$ -

OEI	OT - N2	SDG	OT - N3	DIRECCI ON NACION AL	OB - N4	DEPARTAM ENTO	RESPON SABLE	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA PETI	ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIA BLE	NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROGR AMACIÓ N	PRESUPUESTO A DEVENGAR 2026
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Fernando Erráez	2. Mejora Continua	3. Servicios complementarios de comunicaciones administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga	Contrato firmado	DN Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga	COMPROMETIDO	\$ 178,326.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Fernando Erráez	2. Mejora Continua	3. Servicios complementarios de comunicaciones administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware y comunicaciones	Realizar el proceso de contratación DN Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga	Contrato firmado	DN Renovación de las garantías técnicas de la infraestructura de balanceo de carga	DEVENGADO	\$ 171,991.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Silvia Suárez	2. Mejora Continua	5. Servicios de enlaces de datos e Internet administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento de servicio de enlaces de comunicaciones	Realizar el proceso de contratación DN Renovación del servicio de enlaces de datos alternos	Contrato firmado	DN Renovación del servicio de enlaces de datos alternos	COMPROMETIDO	\$ 194,635.12
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Silvia Suárez	2. Mejora Continua	5. Servicios de enlaces de datos e Internet administrados y disponibles.	Realizar el mantenimiento de servicio de enlaces de comunicaciones	Realizar el proceso de contratación DN Renovación del servicio de enlaces de datos alternos	Contrato firmado	DN Renovación del servicio de enlaces de datos alternos	DEVENGADO	\$ 56,704.72
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Lenin Fonseca	2. Mejora Continua	5. Activos tecnológicos de usuario final y servicios de soporte a usuarios administrados y disponibles.	Fortalecer los servicios complementarios	Realizar el proceso de contratación DN Mantenimiento correctivo de computadores portátiles marca LENOVO.	Contrato firmado	DN Mantenimiento correctivo de computadores portátiles marca LENOVO	COMPROMETIDO	\$ 9,974.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Lenin Fonseca	2. Mejora Continua	5. Activos tecnológicos de usuario final y servicios de soporte a usuarios administrados y disponibles.	Fortalecer los servicios complementarios	Realizar el proceso de contratación DN Mantenimiento correctivo de computadores portátiles marca LENOVO.	Contrato firmado	DN Mantenimiento correctivo de computadores portátiles marca LENOVO	DEVENGADO	\$ 9,974.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Mónica Cadme	2. Mejora Continua	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar el proceso de contratación Adquisición de Infraestructura de Red de Agencias a Nivel Nacional	Contrato firmado	Adquisición de Infraestructura de Red de Agencias a Nivel Nacional	COMPROMETIDO	\$ 9,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Mónica Cadme	2. Mejora Continua	8. Activos tecnológicos a nivel de infraestructura de redes y comunicaciones gestionados.	Fortalecer los servicios de data center	Realizar el proceso de contratación Adquisición de Infraestructura de Red de Agencias a Nivel Nacional	Contrato firmado	Adquisición de Infraestructura de Red de Agencias a Nivel Nacional	DEVENGADO	\$ -
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base	Departamento de Infraestructura	Juan Carlos Cevallos	2. Mejora Continua	9. Infraestructura de hardware y software base	Fortalecer los servicios	Realizar el proceso de contratación Adquisición de	Contrato firmado	Adquisición de infraestructura de	COMPROMETIDO	\$ 30,000.00

OEI	OT - N2	SDG	OT - N3	DIRECCI ON NACION AL	OB - N4	DEPARTAM ENTO	RESPON SABLE	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA PETI	ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIA BLE	NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROGR AMACIÓ N	PRESUPUESTO A DEVENGAR 2026
capacidades institucionales	desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Desarrollo Organizacional	tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Tecnología	MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	ra y Operaciones			provisionado e implementado	de data center	infraestructura de procesamiento de base de datos		procesamiento de base de datos		
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT IO - Incrementar la eficacia de la operación de la infraestructura tecnológica institucional de comunicaciones, hardware y software base MEDIANTE la mejora continua de los procesos y la modernización hacia plataformas de clase mundial, para garantizar la disponibilidad y desempeño de los servicios tecnológicos que soportan la gestión tributaria.	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Juan Carlos Cevallos	2. Mejora Continua	9. Infraestructura de hardware y software base provisionado e implementado	Fortalecer los servicios de data center	Realizar el proceso de contratación Adquisición de infraestructura de procesamiento de base de datos	Contrato firmado	Adquisición de infraestructura de procesamiento de base de datos	DEVENGADO	\$ -
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Paola Alarcón	Mejora continua	Liberaciones administradas	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la Herramienta de versionamiento de código	Contrato firmado	DN Herramienta De Versionamiento De Código	COMPROMETIDO	\$ 451,570.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Paola Alarcón	Mejora continua	Liberaciones administradas	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la Herramienta de versionamiento de código	Contrato firmado	DN Herramienta De Versionamiento De Código	DEVENGADO	\$ 214,495.75
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Paola Alarcón	Mejora continua	Liberaciones administradas	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la Herramienta de versionamiento de código	Contrato firmado	DN Herramienta De Versionamiento De Código	COMPROMETIDO	\$ 90,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Paola Alarcón	Mejora continua	Liberaciones administradas	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la Herramienta de versionamiento de código	Contrato firmado	DN Herramienta De Versionamiento De Código	DEVENGADO	\$ 90,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Lizbeth Muñoz	Mejora continua	Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Contrato firmado	DN HERRAMIENTA E IMPLEMENTACIÓN DE DESPERSONALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN AMBIENTES DE PRUEBAS	COMPROMETIDO	\$ 550,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Lizbeth Muñoz	Mejora continua	Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Contrato firmado	DN HERRAMIENTA E IMPLEMENTACIÓN DE DESPERSONALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN AMBIENTES DE PRUEBAS	DEVENGADO	\$ -
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Lizbeth Muñoz	Mejora continua	Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Contrato firmado	DN HERRAMIENTA E IMPLEMENTACIÓN DE DESPERSONALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN AMBIENTES DE PRUEBAS	COMPROMETIDO	\$ 152,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo	Subdirección General de Desarrollo	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la	Dirección Nacional de	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua	Departamento de Seguridad Informática	Lizbeth Muñoz	Mejora continua	Pruebas no funcionales ejecutadas.	Incrementar el nivel de madurez de	Gestionar la contratación de la solución de copia y despersonalización de datos en ambiente de pruebas	Contrato firmado	DN HERRAMIENTA E IMPLEMENTACIÓN DE DESPERSONALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	DEVENGADO	\$ -

88

89

OEI	OT - N2	SDG	OT - N3	DIRECCI ON NACION AL	OB - N4	DEPARTAM ENTO	RESPON SABLE	EJES DE ACCIÓN	ENTREGABLE EOP	INICIATIVA PETI	ACCIÓN OPERATIVA	EVIDENCIA BLE	NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROGR AMACIÓ N	PRESUPUESTO A DEVENGAR 2026
	mejora continua a la gestión tributaria		impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.							los servicios tecnológicos					
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Xavier Freire	Mejora Continua	Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	CONTRATO FIRMADO	DN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES - LICENCIAS	COMPR OMETID O	\$ 387,720.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Xavier Freire	Mejora Continua	Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	CONTRATO FIRMADO	DN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES - LICENCIAS	DEVENG ADO	\$ 387,720.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Xavier Freire	Mejora Continua	Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	CONTRATO FIRMADO	DN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES - IMPLEMENTACION Y SOPORTE LOCAL	COMPR OMETID O	\$ 110,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Xavier Freire	Mejora Continua	Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados	Gestionar riesgos y amenazas de ciberseguridad	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	CONTRATO FIRMADO	DN ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES - IMPLEMENTACION Y SOPORTE LOCAL	DEVENG ADO	\$ 80,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Xavier Freire	Mejora Continua	Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL	CONTRATO FIRMADO	ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL	COMPR OMETID O	\$ 60,000.00
OE3 - Fortalecer las capacidades institucionales	SGDO - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo organizacional, contribuyendo con la mejora continua a la gestión tributaria	Subdirección General de Desarrollo Organizacional	DNT - Incrementar la eficiencia en la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, promoviendo la adopción y uso responsable de nuevas tecnologías innovadoras impulsando la calidad de los servicios tecnológicos.	Dirección Nacional de Tecnología	DNT SI - Incrementar los niveles de ciberseguridad, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos, MEDIANTE la gestión de riesgos de ciberseguridad y una mejora continua en el proceso de aseguramiento de calidad de los servicios tecnológicos.	Departamento de Seguridad Informática	Xavier Freire	Mejora Continua	Controles de seguridad en servicios tecnológicos implementados	Incrementar los niveles de seguridad y calidad de los servicios tecnológicos	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL	CONTRATO FIRMADO	ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL	DEVENG ADO	\$ -

5. Firmas

Rubro	Cargo	Firma
APROBADO POR:	DIRECTORA GENERAL	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA VERONICA NAVARRETE RICAURTE Validar únicamente con FirmaEC
REVISADO POR:	SUBDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	 Firmado electrónicamente por: BONNIE CLEOPATRA CALDERON URIA Validar únicamente con FirmaEC
	DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍA	 Firmado electrónicamente por: JOSE FELIX CERON VILLAMAGUA Validar únicamente con FirmaEC
	JEFE NACIONAL DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	 Firmado electrónicamente por: MIGUEL ALEXANDER SOSA DELGADO Validar únicamente con FirmaEC
	JEFE NACIONAL DPTO. SEGURIDAD INFORMÁTICA	 Firmado electrónicamente por: GALO MICHEL CISNEROS HINOSTROZA Validar únicamente con FirmaEC
	JEFE NACIONAL DPTO. DESARROLLO	 Firmado electrónicamente por: JOFFRE ALEXANDER TACO RODRIGUEZ Validar únicamente con FirmaEC
	JEFE NACIONAL DPTO. DE PLANIFICACIÓN TI Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN - DATOS	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CORREA AGUAYO Validar únicamente con FirmaEC

Rubro	Cargo	Firma
ELABORADO POR:	EXPERTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	 Firmado electrónicamente por: MARIELA CAROLINA GRANJA CEDENO Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR NACIONAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	 Firmado electrónicamente por: GUSTAVO RAFAEL VINTIMILLA ALULEMA Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR NACIONAL DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)	 Firmado electrónicamente por: SUSANA ALEXANDRA SAMANIEGO FREIRE Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR NACIONAL DE INGENIERÍA DE DATOS	 Firmado electrónicamente por: CARLOS RIQUELME GAVILANEZ NUNEZ Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR NACIONAL DE DESARROLLO	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ELIZABETH PASQUEL PINTADO Validar únicamente con FirmaEC
	EXPERTO NACIONAL DE DESARROLLO	 Firmado electrónicamente por: JENNY PAULINA CEVALLOS JIMENEZ Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR NACIONAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	 Firmado electrónicamente por: JOSE FERNANDO ORDÓÑEZ PLACENCIA Validar únicamente con FirmaEC

Rubro	Cargo	Firma
	COORDINADOR NACIONAL DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	 Firmado electrónicamente por: EDISON ESTUARDO CAYAMBE CHICAIZA Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA	 Firmado electrónicamente por: JUAN FERNANDO ANALUISA BARONA Validar únicamente con FirmaEC
	EXPERTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA	 Firmado electrónicamente por: LORENA ALEXANDRA ORDÓÑEZ VACA Validar únicamente con FirmaEC